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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene un enfoque cualitativo que resuelve el problema del déficit 
habitacional en el país y para ello se ha trazado el objetivo de plantear un proyecto 
inmobiliario que beneficie a los compradores potenciales y sea viable 
económicamente. Para su realización se ha ejecutado el estudio de mercado 
correspondiente, la evaluación económica-financiera, la sensibilidad a los factores 
de riesgo de la investigación y se determinó que es una buena oportunidad de 
inversión ya que por su precio y entorno en el que se desarrollará, ofrecerá una 
mejor calidad de vida a sus propietarios. 
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ABSTRACT 
This thesis has a qualitative approach that solves the problem of housing shortage 
in the country and it has set the aim to propose a real estate project that benefits to 
potential buyers and economically viability. For its implementation it has executed 
the study of relevant market, economic and financial evaluation, sensitivity to risk 
factors of research and determined that it is a good investment opportunity as its 
price and environment to be held will offer a better quality of life to their owners. 
 
 
KEYWORDS 
 
Economic viability, investment, appreciation, construction, real estate leasing, 
population, property. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha experimentado la aspiración de 
vivienda para satisfacer una de sus necesidades básicas. Esta se manifiesta 
particularmente en el Perú, donde la población ha ido creciendo paulatinamente en 
los últimos años, concentrándose en el departamento de Lima.  
Para contrarrestar esta demanda insatisfecha de viviendas se vienen tomando 
medidas como la construcción de diversos proyectos inmobiliarios y nuevas 
políticas del Estado que respalden a la población y les permitan acceder a créditos 
y nuevas modalidades de obtención de viviendas. 
La construcción de proyectos inmobiliarios se viene desarrollando hace algunos 
años a lo largo de la capital. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el mayor 
foco de demandantes efectivos de viviendas se encuentra en los sectores 
económicos B y C, los cuales podemos encontrar en los distritos del cono norte 
con capacidad de expansión que aún no han sido explotados en su totalidad como 
es el caso del distrito de Puente Piedra. Dicho distrito cuenta con todas las 
facilidades para albergar nuevos proyectos inmobiliarios que ayuden a sus 
pobladores a mejorar su calidad de vida a manos de empresas constructoras que 
estén dispuestos a realizar habilitaciones urbanas; es por ello que hemos decidido 
plantear un proyecto inmobiliario, cuyo diseño contiene los atributos necesarios 
para que sea atrayente a los compradores potenciales y sentar un precedente de 
una buena propuesta que sea rentable y beneficiosa para la población. 
Para ello, haciendo uso de las nuevas políticas del Estado, se planea aplicar la 
Ley de Leasing Inmobiliario o sistema alquiler-venta para la obtención del proyecto 
objeto de nuestra investigación. A diferencia del crédito Mi Vivienda promulgado 
hace algunos años por el estado Peruano, esta modalidad contará con el pago de 
una prima (menor al valor de cuota inicial) entre 5%- 10% del valor del inmueble, 
pagos mensuales a lo largo de un tiempo de 2 a 3 años y finalmente la opción de 
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acceder a un crédito bancario para el pago restante de la vivienda, con la facilidad 
de habitarla desde el inicio del trámite. 
Dentro de esos lineamientos, les presentamos el estudio para el proyecto 
residencial que consta de pistas, veredas, áreas verdes, 15 torres de 4 
departamentos por piso en 5 pisos, teniendo un total de 300 departamentos (240 
simples y 60 dúplex) denominado “Residencial El Porvenir”. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
El departamento de Lima ha experimentado un gran crecimiento poblacional 
en los últimos años, pasando de 6, 968,339 (2000) a 8, 890,792 habitantes 
(2015) de los cuales 353,489 mil se concentran en el distrito de Puente 
Piedra; convirtiéndolo en uno de los distritos con mayor población. (INEI, 
2015) 
Así mismo, Puente Piedra experimenta alta tasa de delincuencia: 
Victimización individual: 40 % (IPOP, 2012) y escasez de servicios básicos, 
lo cual no permite a la población tener la calidad de vida necesaria para un 
buen desarrollo. Probablemente como consecuencia de lo ya mencionado, el 
valor por metro cuadrado de los terrenos (habilitados) en dicho distrito es 
mucho menor al de sus distritos vecinos ($ 500 /m2 de Puente Piedra en 
comparación de $1000 /m2 en Los Olivos) en lo referido al sector 
inmobiliario.  
Se estima que este sector crecerá entre 5% - 10% este año en respecto al 
2014, debido a que la demanda efectiva de viviendas supera las 400,000.00 
unidades (Diario Gestión, 2015); es por ello que buscando satisfacer esta 
necesidad, el gobierno ha decidido implantar el sistema de Leasing 
Inmobiliario o alquiler-venta. Sistema en el cual el arrendatario otorga un bien 
al arrendador con la condición de pagar ciertas cuotas (alquiler) en 
determinados plazos para al final tener la opción de adquirir el inmueble 
(venta). Es precisamente este sistema el que se empleará en el siguiente 
trabajo, orientados a los sectores socioeconómicos B y C. 
Según el XIX Estudio (Noviembre 2014)  de “El Mercado de Edificaciones 
Urbanas en Lima Metropolitana y Callao”, efectuado por el Instituto de la 
Construcción y Desarrollo por encargo de la Cámara Peruana de la 
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Construcción (CAPECO); señala un déficit de 415,592 unidades 
habitacionales en el mercado para 443,544 hogares demandantes efectivos 
totales que no satisfacen sus expectativas de consumo en el mercado de 
edificaciones urbanas de la ciudad, los cuales corresponden al 93.70 % del 
total de hogares considerados como demandantes efectivos de vivienda.  
La demanda potencial de viviendas es aquella que conforma el total de 
hogares que habitan en el área urbana de Lima Metropolitana y Callao que 
se estima en 2’217,094  hogares; así mismo se mantuvo constante con un 
ligero incremento con respecto al año anterior que fue de 2’216,877 hogares. 
La oferta total de vivienda en el 2014 reportó un total de 29 156 unidades 
para la venta, que en términos de metraje asciende a 2´527 868 m2, 
mientras que para el 2013 fue de 20 291 unidades para la venta. Se percibe 
que la oferta de mercado no cubre con la demanda esperada para la 
población, ocasionado la escasez de viviendas por la falta de criterio político 
del estado que no logra una iniciativa contundente para contrarrestar este 
problema, por este motivo no se ve una ciudad correctamente urbanizada y 
que cuente con un crecimiento programado. 
1.2 Formulación del problema 
En el sector inmobiliario, la oferta de viviendas se ubica por encima de los 
US$ 80,000 (70%) pero para el año 2015 está decayó; generando pérdidas. 
Por lo tanto, para lograr que un proyecto sea viable económicamente, se 
debe realizar un estudio de mercado, analizar los recursos a utilizar y 
determinar las ganancias que se generarán para conocer si el proyecto será 
un buen negocio. (Gestión, 2015). 
La mayor parte del distrito de Puente Piedra es agrícola, alguna otra se 
encuentra en proceso de ser urbanizada (litigio u ocupantes precarios) y en 
la edificación de viviendas tipo auto-construcción (incumpliendo el 
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Reglamento Nacional de Edificaciones); es por ello que la revalorización de 
terrenos es necesaria en este distrito, ya que debido a las condiciones 
explicadas, el valor de los terrenos en la zona es mucho menor que en los 
distritos aledaños. 
El distrito de Puente Piedra ha experimentado el limitado acceso a servicios 
básicos y un trastorno en los factores de carácter personal, familiar, social y 
cultural que se pueden considerar como parte de inseguridad local y 
nacional. Es por ello que al no contar con los recursos económicos 
necesarios para acceder a un crédito y adquirir una vivienda, los pobladores 
aledaños al desarrollo del proyecto en Puente Piedra podrán beneficiarse 
empleando el Leasing inmobiliario o alquiler-venta. 
1.2.1 Problema General 
Se piensa que la viabilidad económica del proyecto inmobiliario 
“Residencial El Porvenir” influye en una buena oportunidad de 
inversión. 
1.2.2 Problema Secundarios  
 Se necesita revalorizar los terrenos del distrito de Puente Piedra, ya 
que se encuentra en desventaja en este aspecto en comparación con 
sus distritos vecinos.  
Se cree que la construcción del proyecto inmobiliario “Residencial El 
Porvenir” influye en la revalorización de los terrenos de la zona. 
 El incremento de familias jóvenes de clase media y especialmente los 
sectores populares con ansias de poder empezar su carrera y vida 
personal de manera ordenada ha ocasionado una necesidad masiva 
de vivienda propia. 
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Se piensa que con la propuesta del leasing inmobiliario o el alquiler-
venta del  proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” se beneficie 
una buena parte de la población del lugar.  
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo General 
Plantear la ejecución de un proyecto inmobiliario ubicado en la zona 
de El porvenir, en el distrito de Puente Piedra, de tal manera que 
pueda beneficiar a los pobladores cercanos al brindarles la 
oportunidad de adquirir viviendas con atributos que sean atractivos 
para el comprador y permita obtener ganancias que garanticen su 
rentabilidad.  
Se quiere evaluar la viabilidad económica del proyecto inmobiliario 
“Residencial El Porvenir” con la finalidad de que sea una buena 
oportunidad de inversión. 
1.3.2 Objetivo Específicos 
 Evaluar la construcción del proyecto inmobiliario “Residencial El 
Porvenir” con la finalidad de la revalorización de  los terrenos de la 
zona. 
 
 Demostrar que con la propuesta del leasing inmobiliario o el alquiler-
venta del proyecto inmobiliario “Residencial  se beneficie una buena 
parte de la población del lugar. 
1.4 Justificación e importancia de la investigación 
La tesis para optar el grado de Master en Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias del tesista Álvaro Coutiño (2012), sustenta la 
necesidad de nueva infraestructura moderna en la ciudad de Guatemala para 
7 
 
poder crecer social y económicamente y para lograrlo se debe invertir en 
proyectos que solucionen las necesidades de los habitantes situado en una 
zona estratégica; como es el la visión que tenemos para nuestro proyecto de 
inversión en Puente Piedra 
Por ello, la presente investigación busca desarrollar un proyecto inmobiliario 
en el distrito de Puente Piedra que permita crear un precedente e impulsar a 
las empresas inmobiliarias que quieran invertir en la construcción de nuevas 
unidades habitacionales dirigido al sector demandante potencial de viviendas 
y así contrarrestar el déficit existente de estas en el distrito. Así mismo, con 
una adecuada evaluación financiera identificando costos, beneficios, capital 
de trabajo, créditos, tasa de interés y eliminando la aparición de problemas 
técnicos que impidan el éxito del mismo, se puede garantizar que el proyecto 
será una buena oportunidad de inversión.   
De esta manera, el distrito de Puente Piedra podrá crecer social y 
económicamente con entidades que inviertan en satisfacer las necesidades 
básicas de sus habitantes; como muestra de ello se pensó en el presente 
proyecto inmobiliario, el cual cuenta con características atractivas como un 
terreno ubicado estratégicamente al alcance de vías principales y carreteras 
(Pan. Norte), mercados y colegios, etc. 
1.4.1 Conveniencia 
La investigación servirá de guía para futuros inversionistas que deseen 
colocar su capital en un negocio inmobiliario dentro de un mercado carente 
de desarrollo pero con posibilidades de expansión como es el distrito de 
Puente Piedra, el cual experimenta una alta demanda insatisfecha de 
viviendas.  
El éxito del negocio inmobiliario de la presente investigación está basado en 
los estudios técnicos pertinentes, un planeamiento estratégico constante y 
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una construcción eficaz (reduciendo tiempos y costos, evitando pérdidas) 
para generar una utilidad deseada por ser un proyecto rentable. 
1.4.2 Relevancia Social 
Toda acción de carácter productivo tiene como finalidad el servir más y       
mejor a la comunidad. En este caso el proyecto será beneficioso para toda 
persona que requiera un espacio seguro, cómodo y a buen precio.  
Se ha visto casos como en el distrito de Surquillo, en dónde la construcción 
de proyectos inmobiliarios y centros comerciales ha generado una mejora en 
la seguridad y ordenamiento del tránsito (Av. Angamos, República de 
Panamá y Tomás Marsano), ya que gracias a estos proyectos ahora se 
dispone de mayor número de efectivos comprometidos a resguardar la zona 
y las autoridades competentes desean que continúe la inversión privada en 
su distrito. Esto nos muestra un precedente de lo que deseamos ocurra de 
manera similar en el distrito de Puente Piedra y de ser posible se expanda a 
demás distritos de Lima Norte como Carabayllo y San Martín de Porres. 
Además, este tipo de construcciones aportan socialmente ya que al tener 
una mayor cantidad de viviendas saneadas, estas contribuirán con el pago 
de arbitrios, autovalúo, etc. Beneficiando así a los municipios 
correspondientes ya que con estos pagos periódicos se genera un cambio 
sustancial en la localidad, ocasionando una zona más segura. Debido a esto, 
cada vez se estimula más la importancia de la contribución social en los 
proyectos de construcción, es así como se entrega anualmente el premio 
inmobiliario del ACI (Asociación de Consultoras Inmobiliarias) a la 
Contribución social e Innovación.  
1.4.3 Implicancias prácticas 
Un proyecto está asociado a múltiples circunstancias que al variar afectan su 
rentabilidad esperada. Estos pueden originarse por: Innovaciones 
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tecnológicas como nuevos sistemas, equipos y herramientas que permitan 
una mejora en la productividad en obras de edificaciones, contexto político 
como el cambio de gobierno de un país que puede generar un periodo de 
incertidumbre que afecte las inversiones nacionales e internacionales, alterar 
la bolsa de valores, PBI, tipo de cambio y generar una mayor o menor tasa 
de inflación, marco legal o financiero como es el caso de la aprobación de 
nuevas leyes que beneficien a la población para la adquisición de bienes 
(ejemplo de esto es la nueva Ley de Leasing inmobiliario o sistema alquiler 
venta). 
1.5 Limitación de la investigación 
La presente investigación analiza la viabilidad económica del proyecto 
inmobiliario “Residencial El Porvenir” el cual se plantea y diseña 
considerando los factores necesarios que debe incluir para ser atrayente a la 
población beneficiaria y/o compradores potenciales. Dicho proyecto se 
situará en la zona de El Porvenir, distrito de Puente Piedra, departamento de 
Lima. 
El desarrollo de la misma comprende 06 meses, tiempo que se divide en: 
investigación, recopilación de información, análisis y obtención de resultados. 
Cuenta con los recursos financieros necesarios para obtener la información 
que sustenta las ideas e hipótesis que aquí se plantean como libros y visitas 
a campo. 
Así mismo, se ha tomado como referencia investigaciones similares 
orientadas al sector inmobiliario en Lima, pero en este caso orientado a los 
sectores socioeconómicos B y C, agregando la modalidad de adquisición 
mediante la Ley de Leasing Inmobiliario o sistema alquiler – venta, cuya 
referencia no hemos podido encontrar en ninguna otra investigación debido a 
lo nuevo de su implantación en las leyes peruanas.  
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1.6 Viabilidad de la investigación 
La investigación será viable porque en la evaluación se registrará las 
estimaciones de ventas, inversión necesaria, gastos de operación, costos 
fijos, impuestos, etc. para determinar su rentabilidad y la creación de un bien 
que genere mejores condiciones de vida a una sociedad. 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 
A continuación explicaremos brevemente el ámbito internacional y nacional 
en el cual se desarrollará nuestro proyecto, describiendo así el desarrollo del 
mercado inmobiliario en el Perú y el mundo. 
2.1.1 En el ámbito internacional 
Analizaremos el mercado inmobiliario en América Latina, es decir, en países 
como Colombia, Chile, Ecuador y Argentina. 
En Colombia, si bien se mantiene un déficit de viviendas inferior al estimado 
hace 10 años, aún tiene déficit habitacional por lo que se mantiene una 
demanda potencial elevada. Esto debido a que muchos hogares aumentaron 
sus ingresos y no son propietarios de viviendas. Además, el nivel de 
construcción de viviendas aún es bajo en comparación de otros países 
(aunque se ubica en 230, 000 viviendas, el nivel máximo en su historia), el 
valor de las ventas es cercano a $26 billones en el 2013 (concentrados en 
mayor porcentaje en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali). 
Actualmente la demanda se concentra en departamentos (de 30.6% en el 
2011 a 38.4% en el 2013) y se planea continuar con: mayor moderación en el 
crecimiento de los precios de la vivienda, continuidad de bajas tasas de 
créditos hipotecarios (incluyendo titularizaciones y leasing habitacional) para 
lo cual el gobierno planea una inversión de $8 billones en los años entre 
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2015 y 2018 que impulsará la edificación de viviendas sociales a través de 
programas. (CAPECO, 2015) 
En Chile se experimentan niveles de construcción de viviendas mayores a 
los de Colombia; en el 2013 se construyeron 118,800 casas y su déficit 
habitacional fue inferior al 2%. Además, dicho país cuenta con el mayor 
número de metros cuadrados por habitante en centros comerciales de la 
región (0.177 m2). Sin embargo, actualmente experimenta una 
desaceleración en la venta de viviendas que venía arrastrándose desde el 
año 2014 (caída de 3.8%) ocasionadas por mayores dificultades para 
acceder a créditos hipotecarios debido al alza de las tasas (3.9% en Octubre 
del 2014 a 4.7% en Diciembre del 2014) y menor demanda de viviendas. 
(Diario La Segunda, 2015). El sector construcción tendrá un año de bajo 
crecimiento (en torno a 0,7%) en 2015 para luego recuperarse a 3,0% en 
2016 (Banco Santander, 2015). 
En Argentina se viene viviendo una crisis en el mercado inmobiliario, como 
prueba de ello en 2009 se pactaba a US$ 1310 por metro cuadrado. En 
2010, U$S 1445; aumentando sucesivamente hasta el 2013 en el cual 
alcanzó un máximo de U$S 1919. Luego, la devaluación del peso en el 
primer mes del 2014 tumbó al precio en once puntos hasta 1701 dólares por 
metro cuadrado. Si bien este mercado empezó el año reafirmando su caída, 
ahora se espera un leve repunte. (Diario La Nación, 2015)  
En Ecuador, debido a las características de la industria de la construcción 
tales como la absorción de mano de obra no calificada, añadiéndole que 
proporciona vivienda de todo tipo y que se interrelaciona con otras industrias; 
el gobierno ha incrementado su apoyo a este sector de la industria. La 
construcción ha sido uno de los sectores con mayor oferta de fuentes de 
empleo, alrededor de 250 mil plazas entre directos e indirectos, según lo 
manifiesta Napoleón Saltos en su libro ECUADOR: SU RELIDAD edición 
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actualizada 2009-2010 (Guerra, 2011). Sin embargo, por los efectos de la 
caída del precio del petróleo, menores facilidades crediticias y menor 
confianza en el endeudamiento a largo plazo, el sector construcción ha 
empezado el año decreciendo (aunque se esperaba un crecimiento de 10%). 
En pocas palabras, si bien se presentan diferentes escenarios respecto al 
sector inmobiliario en América Latina, se mantiene en común la intención de 
los diferentes gobiernos por reactivar este sector que representa un alto 
porcentaje en su PBI y que viene entrando en un período de decreción, para 
lo cual debe ser reimpulsado y en el caso de otras naciones seguirá siendo 
apoyado para incitar mejores resultados. 
2.1.2 En el ámbito nacional 
“Hemos visto en los últimos años como el programa Mi vivienda ha tenido 
una participación importante en el desarrollo del sector construcción. Este 
programa surge de la necesidad de una parte importante de la población 
para acceder a la vivienda propia, y que debido a los escasos recursos con 
los que cuenta le es imposible financiar su compra., mejorando así el acceso 
a la vivienda formal para sectores de la población no tradicionalmente 
servidos por la banca comercial y lográndose hasta el momento un aumento 
sustancial de la demanda de vivienda dentro del marco del programa. 
Dentro de este contexto hemos podido apreciar el desarrollo de importantes 
proyectos inmobiliarios en los distintos de La Molina, San Borja o Surco, así 
como en distritos más populosos como San Miguel, Lince, Jesús María o 
Pueblo Libre, con la demanda de un gran sector de la población” (Acuña & 
Macciota, 2005) 
La demanda de viviendas se ha visto favorecida por diversos factores como 
el aumento de ingresos de las familias (aumento de porcentaje de familias de 
clase media con capacidad adquisitiva), mayores facilidades para adquisición 
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de créditos hipotecarios (tasas de interés más bajas y mayores plazos); y el 
déficit habitacional que existe en el Perú lo cual obliga al mercado a 
expandirse para satisfacer esta demanda.  
Cabe mencionar que el terreno sobre el cual se desarrollará el proyecto 
inmobiliario de la presente investigación se encuentra en la zona limítrofe de 
Puente Piedra con el distrito de Carabayllo, el cual es el nuevo polo 
habitacional en expansión de la población de Lima Norte que busca 
satisfacer su necesidad de viviendas. En dicho distrito se observa la venta de 
lotes para casas, departamentos y es así como, según la Asociación de 
Desarrollo Inmobiliario (ADI) “se han habilitado 150 hectáreas para el 
desarrollo de viviendas, lo que originaría un total de 18 mil unidades 
(considerando edificios de 7 pisos). En total, supondría una inversión de $50 
millones para habilitación urbana y generaría 15 mil puestos de trabajo” 
Por otro lado, el sector construcción ha ido creciendo paulatinamente, en el 
año 2011 presentaba una tasa de crecimiento de 3.4% para remontar con 
éxito en el 2012 con 15%. Luego, por diversos motivos experimentó una 
ligera caída en el año 2013 de 9.1% para finalmente terminar en 2% en el 
pasado año 2014, esto debido principalmente al sector de obras públicas que 
reflejó un -4%. En el presente año 2015 no se han obtenido buenos 
resultados en el primer trimestre ya que se presentó un descenso de 6.8 % y 
8.57 %. Sin embargo, se estiman mejorías para el segundo trimestre debido 
a las obras del sector público y concesiones entregadas a empresas privadas 
por lo que se espera poder cerrar el año en 2%. 
En la actualidad el gobierno en su afán de reactivar el sector inmobiliario  
crea vehículos financieros como el leasing inmobiliario o el alquiler-venta que 
impulsará el campo de la construcción y generara una propulsión en la 
economía nacional. Estas medidas permiten a las personas empezar 
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arrendar y ocupar una vivienda realizando el pago de cuotas fijas en plazos 
establecidos, para luego de 3 años contar con el derecho a compra. 
2.2 Análisis situacional del entorno  
Procederemos a explicar el entorno de importancia en el cual se desarrollará 
nuestro proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” ya que su realización 
depende de factores políticos, sociales, económicos y del estado de la 
construcción en el Perú. 
2.2.1 Entorno Político 
En la última década el gobierno peruano ha tenido innegables aciertos 
políticos que han permitido mantener el PBI en un crecimiento constante 
(crecimiento de la economía peruana, que registra un promedio anual de 6% 
en la última década), como claro ejemplo de esto nos referimos al Tratado de 
Libre Comercio Perú – EEUU (TLC) implementado en el año 2009 durante el 
mandato de Alan García Pérez, el cual  funciona como un impulso para más 
acuerdos comerciales con otros países como Tailandia, Singapur, Canadá y 
la Unión Europea. 
“Actualmente, según información oficial del MINCETUR, el Perú cuenta con 
15 acuerdos comerciales vigentes, ya sea con países, de forma bilateral, o 
con grupos económicos, de forma multilateral. Y, en negociación, otros seis 
acuerdos más” (Diario Perú 21, 2015) 
En pocas palabras, a pesar de que la política del país es más estable que 
algunos años atrás y siempre va dejando “huellas” que nos permitan vaticinar 
los próximos movimientos, siempre habrá que tomar en cuenta el “ruido 
político” para no sufrir la incertidumbre de cada proceso electoral y minar en 
la confianza de los inversionistas al momento de negociar en el sector 
inmobiliario. 
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2.2.2 Entorno Social 
Primero describiremos brevemente que el Perú está divido en tres regiones: 
Costa, Sierra y Selva. Cada una de estas regiones cuenta con costumbres, 
actividades y sociedades con diferentes características. La mayor cantidad 
de población se concentra en la región costeña. 
En la figura 2.1 se observa de manera progresiva como la población peruana 
ha ido aumentado hasta llegar a los 30 millones 814 mil 175 habitantes 
alcanzados a la mitad del año 2014. Así mismo, se realizó una proyección 
que nos da un alcance de lo que será la población peruana en el año 2025. 
 
Figura 2.1. Perú: Población y tasa de crecimiento 1950-2025 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Es importante conocer que la presente investigación se encuentra ubicada 
en la región costeña, departamento de Lima (el cual concentra 28% de la 
población total llegando a 8 millones 751 mil 7 habitantes), distrito de Puente 
Piedra. 
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Como mencionamos anteriormente, este distrito se encuentra dentro de los 
más poblados del departamento (como se muestra en la figura 2.2), 
aumentando la necesidad de proyectos inmobiliarios que permitan satisfacer 
la demanda de su población. En el 2015 esta cifra se elevó a 353,489 
habitantes. 
 
Figura 2.2. Distritos con mayor población 2014 (Miles de personas) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
A pesar del aumento progresivo de la población, el índice de pobreza ha ido 
disminuyendo tal como se aprecia en la figura 2.3.  
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Figura 2.3. Incidencia de la pobreza monetaria (Miles) 2019-2014 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
2.2.3 Entorno Macroeconómico 
En la última década se ha mantenido una política macroeconómica prudente 
con un escenario de alto crecimiento y baja inflación, en la medida de que el 
país fue capaz de mantenerse resistente frente a la última crisis financiera 
mundial y no entorpecer el progreso de sus indicadores económicos, 
laborales y sociales. El mejor indicador global que evalúa el impacto social 
reciente es la evolución de la incidencia de la pobreza en el Perú, el cual ha 
disminuido de 33,5 % (año 2009) a 22,7% (año 2014) (INEI, 2015). 
El Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en la región. 
Entre 2002 y 2013 la tasa de crecimiento promedio fue de 6.1%, en un 
entorno de baja inflación (2.6% en promedio). “Sin embargo, el país puede 
estar entrando a un periodo desafiante, ya que el impulso del crecimiento se 
desaceleró en el 2014 por efecto de condiciones externas adversas, un 
declive correspondiente en la confianza interna y una reducción de la 
inversión. A pesar de ello, las cifras de crecimiento del PBI para este último 
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año se mantuvieron por encima del promedio de la región” (Banco Mundial, 
2015) 
Es así como el semanario Latin Business Chronicle ubica al Perú en el tercer 
lugar como el mejor país para hacer negocios en la región; en sus palabras 
“Perú sigue en el tercer lugar debido a que tiene el mejor ambiente 
macroeconómico en América Latina, además de ser el cuarto mejor en 
ambiente corporativo y nivel tecnológico” 
2.2.3.a PBI (PRODUCTO BRUTO INTERNO) 
En el año 2003 se produjo un auge en el crecimiento del PBI (Producto Bruto 
Interno) con lo cual el país se aventuró en un periodo de expansión 
económica. Es así como luego de 5 años de crecimiento periódico, según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2008 se 
apreció la tasa de crecimiento más alta que el país había experimentado 
desde 1994, un crecimiento de 9.84 % 
Debido a la crisis económica que afectó a los principales países del mundo, 
experimentó una caída dramática en el año 2009 (1%), para luego volver a 
remontar en el año 2010 a 8,5 % y sufrir una desaceleración de 6,5%,  6% y 
5.8% en los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente.  
En pocas palabras y tal como apreciamos en la figura 2.4, el Perú desde los 
años 2008 al 2013 ha mantenido un crecimiento promedio del 5.8% (tasa del 
9.1% en el 2008, a 5.8% en el 2013). Luego por efectos externos y 
desaceleración el PBI en el 2014 fue de 2.4% % (el doble del promedio 
regional en el mismo período), por esas mismas condiciones externas se 
estima que en este año 2015 el crecimiento se situé entre 3.5% a 3.9%, los 
años venideros el crecimiento del PBI dependerá de la política económica 
que impulse el nuevo gobierno, pero se cree que será del 3.5% a más, dado 
que son las tasas actuales, ya conocidas por lo que el BCRP estima que 
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cerrará el año 2016 con una tasa sólida de 5.3% y por consiguientemente el 
año 2017 con 5.8%. 
 
Figura 2.4. Producto Bruto Interno (Variación Porcentual Real) 
Fuente: BCRP, 2015  
La figura 2.5 nos muestra el PBI de Perú, posicionado en el 3er mejor lugar 
de la región de América Latina con un sólido 3.9%. 
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Figura 2.5. Crecimiento del PBI 2015 (Var. %) 
Fuente: Latin American Consensus Forecast y BCRP para Perú (Mayo 2015) 
La tabla 2.1 expone el PBI de Perú, dividido entre los principales sectores 
influyentes en la economía, como son: Agropecuario, Pesca, Minería e 
hidrocarburos, electricidad y agua, construcción, comercio y servicios. En ella 
podemos apreciar que el sector construcción tuvo la mayor tasa de 
crecimiento en el año 2014 (5.7%) y se aprecia la proyección para los años 
venideros. 
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Tabla 2.1:                                                                                                             
Producto Bruto Interno por sectores económicos  
(Variaciones porcentuales reales) 
 
Nota: BCRP, 2015. 
2.2.3.b Inflación 
El estado registró en 2008 una tasa de inflación de 6,65%, mientras que en 
2009 fue de 0,25% y en 2010 acumuló un alza anual del 2,08%. En 2011 
debido a la desaceleración de la actividad económica en Europa y la crisis en 
dicha zona influyo para mantener una tasa de 4,25%; en el 2012 cerró con 
una inflación de 2,65%, menor al año anterior y dentro del rango meta fijado 
por el Banco Central al igual que en el año 2013 con un incremento anual de 
2,86%.  
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El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC) registró una 
variación de 3,22 por ciento en 2014 (ver figura 2.6). La inflación reflejó 
principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas eléctricas. El 
componente de alimentos y energía se incrementó en 4,08 por ciento.  
La inflación para este año 2015 se estima una tasa mayor a lo esperado, 
(2.9%) en razón a factores conocidos en lo avanzado de este año; es decir, 
incremento del precio del dólar lo que implica una devaluación del nuevo sol, 
esto repercute e incide en el alza de los alimentos, servicios y combustibles.  
 
Figura 2.6. Inflación y meta de inflación (Variación porcentual últimos doce 
meses) 
Fuente: Latin American Consensus Forecast y BCRP para Perú (Mayo 2015) 
En la figura 2.7 observamos que la inflación esperada por el mercado se 
mantiene como la más baja de Latinoamérica. Sin embargo, los factores 
mencionados anteriormente empujan a la inflación a porcentajes mayores a 
lo esperado (2,9%) por el BRCP. 
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Figura 2.7. Inflación (%) 2015 
Fuente: Latin American Consensus Forecast y BCRP para Perú (Mayo 2015) 
2.2.3.c Tipo de cambio 
Siendo el precio al que se intercambia una moneda por otra, en la actualidad 
debemos dar s/. 3.30 para obtener un dólar. 
Por ejemplo, entre 2009 y 2013 el tipo de cambio bajó y el sol se apreció 
desde s/ 3.15 a s/2.55 (ver figura 2.8). Esto ocurrió a consecuencia de que 
en EE.UU se incrementó la cantidad de dólares en el mundo. Sin embargo, 
en el 2013 se retiró el estímulo monetario por lo cual el tipo de cambio subió 
y hasta nuestros días (2015) se mantiene en alza.  
Dicho suceso se fundamenta en el reciente reajuste económico que 
experimentó la bolsa de valores de China, ocasionando así un daño colateral 
en la economía de los demás países que comercializan con ella. Además, la 
inestabilidad del dólar produce que entre en un estado volátil en el cual, sin el 
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respaldo en la moneda de los demás países, se produce falta de inversión y 
emigración de los negociantes a lugares donde su capital produzca la mayor 
ganancia. 
 
Figura 2.8. Tipo de cambio e intervención en el mercado cambiario 
Fuente: BCRP, 2015  
2.2.3.d Reservas Internacionales 
Las reservas internacionales son un componente importante en la economía 
peruana ya que forman un almacenamiento de dinero que salvaguarda al PBI 
del país en caso de desaceleración.  
Esto permite que en caso de que el gobierno se vea golpeado por baja en la 
producción de sus principales mercados o problemas en sus exportaciones 
tengamos un respaldo que nos permita mantener la economía en equilibrio. 
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Actualmente, la economía peruana cuenta con niveles de reservas 
internacionales elevadas a nivel de la región, lo cual desea mantenerse 
evitando malos manejos que culminen en el despilfarro de estas (figura 2.9). 
 
Figura 2.9. Reservas internacionales (% PBI) 
Fuente: RIN, 2015 
En la figura 2.10 se observa lo mencionado líneas arriba, las reservas 
internacionales del país han ido en aumento desde el año 2010, para casi ser 
duplicadas en el año 2013. A partir del año 2014 se experimentó una ligera 
caída, a pesar de eso ha logrado mantenerse por encima de los 60 000 
millones de US$. 
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Figura 2.10. Reservas internacionales (Millones de US$) 
Fuente: RIN, 2015 
2.2.4 Entorno del sector construcción  
La actividad edificadora y oferta de edificaciones actual en Lima 
Metropolitana y el Callao tiene como punto de partida la información captada 
del décimo noveno censo de obras en proceso de construcción realizada de 
Lima Metropolitana y el Callao. 
Luego de la recopilación de información del censo de obras se obtuvo como 
resultado los datos de la tabla 2.2, el cual muestra un registro de actividad 
edificadora que asciende a 6’975,389 m2., cifra que representa un aumento 
en la actividad edificadora frente al año 2013, equivalente en términos 
porcentuales a 14,21% y en términos absolutos a 868,074 m2. más 
construidos el presente año. 
Para la actividad edificadora según su posición frente al mercado, se observa 
un comportamiento variable en la participación de las edificaciones en oferta. 
En este sentido, hubo un incremento en las edificaciones en oferta en 
42,27% entre las cuales se encuentran aquellas unidades que se encuentran 
con retraso en ventas así como en ventas anticipadas. (Ver tabla 2.2). 
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Tabla 2.2:                                                                                                       
Actividad edificatoria total en Lima Metropolitana y el Callao 2012 – 2014 
 
Nota: REVISTA CAPECO, 2014  
En cuanto a las edificaciones vendidas tenemos cifras que han sufrido una 
desaceleración respecto al año predecesor. En el 2013 se tenía 2’ 395,493 
m2; mientras que para el año siguiente la cifra disminuyó a 2’048,556 m2 que 
representa un decremento del 14.48%.  
Lo que se aprecia es una decaída del sector construcción pero la demanda 
por viviendas continúa y sigue siendo muy alta, superando las 400 000 
unidades. Ver tabla 2.3 
Tabla 2.3:                                                                                                                    
Actividad edificatoria total según destinos 2012 - 2014 
 
Nota: Revista CAPECO, 2014 
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La distribución de la actividad edificadora según destinos mantiene el orden 
de importancia, la vivienda se ha constituido de manera consecutiva como el 
componente de mayor participación porcentual dentro de la actividad pero 
con una disminución de 190,956 m2 respecto al 2013. Al igual que el año 
2013, se mantiene la predominio de las oficinas sobre los locales 
comerciales, ya que como se puede apreciar la participación de estás se 
incrementó al pasar de 10.33% en 2013 a 15.59% en 2014 mientras que la 
participación de los locales comerciales pasó de 2.08% a 2.27%. 
En el 2014 se vendieron un total de 16 930 de viviendas entre casas y 
departamentos, lo que representó un decrecimiento de 25.28% en términos 
de metraje, y en 23.81% en términos de unidades frente al año 2013”, para 
mayor detalle podemos observar en la figura 2.11, la cual nos muestra en 
cifras numéricas, la cantidad de viviendas vendidas en Lima Metropolitana y 
Callao desde el año 1996 hasta el 2014; siendo así el año 2013 en el cual se 
vendieron el mayor número de viviendas (22 220). 
 
Figura 2.11. Unidades de viviendas vendidas (Miles de unidades), 1996-
2014 
Fuente: Revista CAPECO, 2014 
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2.3 Bases teóricas 
La evaluación económica de proyectos estima el valor, a base de la 
comparación de los beneficios y costos (Análisis beneficio-costo) que 
generaría implementar un proyecto a futuro. Dicha evaluación se realiza 
midiendo ciertos indicadores como son el VAN y TIR, que definen el valor del 
dinero actual como el interés máximo que se puede permitir alcanzar para 
que el proyecto siga siendo rentable en los plazos determinados. 
2.3.1 Definiciones conceptuales 
1. Alquiler-venta: Acuerdo de “opción de compra” entre propietario e 
inquilino. Se firma un contrato por un plazo determinado por ambas 
partes, en el que se paga una renta por el alquiler del inmueble, con la 
opción de compra. 
2. Análisis Beneficio/Costo: Para lograr la medición de la bondad de un 
proyecto, se usará la metodología del Análisis Beneficio/costo, la cual 
es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión; 
mediante la enumeración y valorización posterior de todos los costos y 
beneficios derivados directo o indirectamente de dicho proyecto. 
B (x) > C (x) --------------> El proyecto (x) es rentable, se acepta dónde: 
B (x) = Beneficios del proyecto. 
C (x) = Costos del proyecto. 
3. Análisis de sensibilidad: El Análisis de Sensibilidad busca medir cómo 
se afecta la rentabilidad de un proyecto, cuando una o varias variables 
que conforman los supuestos, bajo los cuales se elaboraron las 
proyecciones financieras, se modifican. Puede ser unidimensional o 
multidimensional, si se modifican una o más variables 
respectivamente. (Diario Gestión, 2011). 
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4. Construcción: La construcción de un proyecto es cuando se realiza un 
conjunto de actividades concretas, con el fin de producir determinados 
bienes y servicios capaces de resolver problemas o satisfacer 
necesidades. 
5. Demanda: Es la intención que tienen los compradores en adquirir 
proyectos habitacionales: departamento, casa construida, lote o 
terreno, etc.; hay algunos factores que alteran la misma, como: al 
haber una débil demanda de alguna actividad edificatoria y un exceso 
de oferta de la misma, esto generaría la caída de los precios de venta  
y alquileres.  
6. Demanda Efectiva: Es el deseo de las personas de adquirir una 
vivienda, más la capacidad que tienen para hacerlo; es decir; poder 
realizar el pago de una cuota inicial, acceder a un crédito bancario, 
etc. 
7. Evaluación: La evaluación del proyecto es el procedimiento mediante 
el cual se mide la bondad o méritos propios del mismo, para 
determinar su conveniencia y decidir o no su ejecución. (Velásquez, 
2000). Dichas bondades son medidas desde el punto de vista 
económico, estimando los probables ingresos y costos, la 
comparación de los valores genera un conjunto de indicadores que 
muestran la rentabilidad y determinan la conveniencia de ejecutar el 
proyecto. Generalmente para evaluar económicamente un proyecto se 
utilizan los siguientes indicadores: Valor actual económico (VANE) y 
Coeficiente beneficio costos (B/C), entre otros. (Quispe, 2012). 
8. Flujo de caja: Es la acumulación neta de activos líquidos en un 
periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante 
de la liquidez de una empresa. Se maneja en función del tiempo por lo 
cual se puede medir a corto, mediano o largo plazo. 
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9. Leasing inmobiliario: Un contrato por el cual una empresa cede a un 
arrendatario el uso de un bien, durante un tiempo establecido y a 
cambio del pago de cuotas definidas, teniendo opción de compra al 
final del contrato. Dicho sistema cuenta con el pago de una prima 
(valor entre 5 – 10%) mucho menor a la conocida como “cuota inicial”. 
10. Oferta: Es la cantidad de viviendas (casas o departamentos) que se 
ofrecen en el mercado para poder ser adquiridas por personas con 
capacidad adquisitiva a quienes les resulte atractiva y necesaria. 
11. Población: Conjunto de habitantes de un lugar. 
12. Rentabilidad: La rentabilidad de un proyecto es cuando aquel no es 
solamente es posible, sino que además es sostenible 
económicamente. Sus indicadores son VAN (Valor actual Neto) y TIR 
(Tasa Interna de Retorno). 
13. Revalorización de terrenos: Se refiere a cuando por diferentes motivos 
(sociales, políticos, etc) los terrenos de una zona o región suelen 
aumentar su valor/m2. Normalmente esto depende del mercado 
inmobiliario. 
14. Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa de interés tal que para un 
proyecto de inversión determinado hace su VAN sea nulo. La regla de 
decisión es aceptar como rentables los proyectos con TIR>i siendo i la 
tasa de interés previamente definida. 
15. Valor actual Neto (VAN):  Se define como la diferencia que existe 
entre la sumatoria de los ingresos o beneficios y la sumatoria de los 
costos o los egresos y que son actualizados a determinadas tasas de 
interés fijas, menos la inversión en el momento cero (Quispe, 2012). 
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La regla indica:  
VAN > 0 --------------->  Proyecto rentable (beneficios superiores a 
costos) 
VAN < 0 ---------------> Proyecto no rentable (beneficios iguals a costos) 
VAN = 0 -----------> Proyecto no generaría ganancias ni pérdidas                                                             
(beneficios inferiores a costos) 
16. Valor actual Neto Económico (VANE): Sumatoria de los valores 
actualizados de los beneficios y costos económicos del proyecto, se 
calcula descontando el flujo de caja neto año por año hasta hallar el 
valor actualizado económico utilizando la tasa de descuento en forma 
fija para cada año. 
17. Viabilidad: Es cuando un proyecto además de ser factible (que se 
puede realizar), es también económicamente sostenible (rentable) por 
lo cual dicho proyecto puede llevarse a cabo. Para ello, habremos de 
tener en cuenta lo siguiente: recursos con los que contamos, recursos 
que necesitamos y nuestra capacidad para conseguirlos. Si contamos 
con los recursos, el proyecto es viable y podemos ponerlo en marcha; 
si no hay recursos suficientes la decisión más inteligente es 
descartarlo o aplazarlo. 
2.4 Formulación de hipótesis 
2.4.1 Hipótesis general 
Realizando el diseño adecuado al plantear el proyecto inmobiliario 
“Residencial El Porvenir” ubicado en el distrito de Puente Piedra, se puede 
lograr que el producto tenga características que lo conviertan en un proyecto 
rentable y de buena acogida en el mercado inmobiliario permitiendo que este 
obtenga ganancias que permitan su sostenibilidad. 
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Evaluando la viabilidad económica del proyecto inmobiliario “Residencial El 
Porvenir” se puede concluir que es una buena oportunidad de inversión. 
2.4.2 Hipótesis específicas 
 Diseñando el proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir”, se 
podrán formular los cálculos de costos, presupuestos, programación y 
planificación necesarios para evaluar su construcción y realizar la 
medición del impacto económico que la ejecución del proyecto tendría 
en el aumento de valor de los terrenos de la zona ($/m2). 
 
Evaluando la construcción del proyecto inmobiliario “Residencial El 
Porvenir” se permite la revalorización los terrenos de la zona. 
 
 Evaluando económicamente el proyecto inmobiliario “Residencial El 
Porvenir” y luego de asegurar su viabilidad, se pueden implementar 
las medidas necesarias a incluir en el sistema de ventas de las 
viviendas para que estas se acoplen a la propuesta del Leasing 
Inmobiliario o alquiler-venta y así lograr mayor convocatoria de 
posibles compradores y/o beneficiarios, en su mayoría serían los 
pobladores de la zona de El Porvenir.  
 
Se espera que la propuesta del leasing inmobiliario o alquiler-venta del 
proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” beneficie una buena 
parte de la población del lugar. 
2.4.3 Variables 
Para la presente investigación se han considerado las siguientes variables 
indirectas y directas respectivamente: 
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2.4.3.a Variables Independientes 
 La Viabilidad económica del proyecto inmobiliario “Residencial El 
Porvenir” es considerada como la variable independiente de mayor 
importancia, ya que su relevancia es primordial para demostrar el éxito 
de la investigación. De la alteración de esta variable depende la 
rentabilidad del proyecto. 
 
 La Construcción del proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” es 
un factor importante cuya variación en su evaluación afectaría de 
manera directa a la revalorización de terrenos por lo cual es 
considerada una variable independiente. 
 
 La Propuesta del leasing inmobiliario o alquiler-venta del proyecto 
inmobiliario “Residencial El Porvenir” se considera variable 
independiente en la investigación ya que de ella depende el beneficio 
de los pobladores del lugar pero esta a su vez no depende de ninguna 
variable. 
2.4.3.b Variables Dependientes 
 La buena oportunidad de inversión se considera dependiente de los 
parámetros resultantes de la viabilidad económica del proyecto, así 
como del diseño, planificación, etc. Por lo tanto, es una variable 
dependiente, ya que esta susceptible a sufrir modificaciones. 
 
 La Revalorización de los terrenos de la zona que se piensa lograr con 
el presente proyecto inmobiliario se considera como una variable 
dependiente ya que muchos factores influyen para que se pueda 
lograr; es así como el impacto que produzca la construcción del 
35 
 
proyecto inmobiliario en la zona y la respuesta de la población a ello 
afectarán directamente el aumento de valor de los terrenos aledaños. 
 
 La Población del lugar se ve influenciada directamente por la 
alternativa de sistema de leasing inmobiliario o alquiler-venta que se 
piensa plantear en la adquisición de las viviendas correspondientes al 
proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” ubicado en el distrito de 
Puente Piedra, zona de El Porvenir; por lo cual se considera variable 
dependiente. 
2.4.4 Definición conceptual de las variables 
2.4.4.a Variables Independientes 
La Viabilidad económica del proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” 
se define como los recursos que emplea y ganancias que genera un proyecto 
inmobiliario. 
La Construcción del proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” es el 
conjunto de actividades con fin de producir bienes para satisfacer 
necesidades. 
La propuesta del leasing inmobiliario o alquiler-venta del proyecto inmobiliario 
“Residencial El Porvenir” es un sistema donde el arrendatario cede un 
inmueble al arrendador por una serie de pagos con opción a comprar el 
inmueble. 
2.4.4.b Variables dependientes 
La buena oportunidad de inversión se define como la sostenibilidad 
económica que se estima tenga el proyecto. 
La revalorización  de los terrenos se interpreta como el aumento del valor del 
terreno de la zona por metro cuadrado. 
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La población del lugar se define como habitantes de un lugar determinado, 
en este caso de la zona de El Porvenir en el distrito de Puente Piedra. 
Para mejor entendimiento referirse a la matriz de consistencia en el Anexo 1. 
2.4.5 Operacionalización de las variables 
2.4.5.a  Operacionalización de variables independientes 
 Viabilidad económica del proyecto inmobiliario “Residencial El 
Porvenir” son los recursos que emplea y ganancias que genera un 
proyecto inmobiliario. Se logra medir identificando los valores de los 
indicadores de VAN, TIR, precio del terreno, demanda efectiva de 
viviendas, en la escala de Dólares ($), porcentaje (0-100%) y miles de 
unidades respectivamente. 
 La  construcción del proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” es 
el conjunto de actividades con fin de producir bienes para satisfacer 
necesidades. Esto se mide mediante el diseño, costos, presupuestos y 
planificación de obra, mediante las escalas de Planos, dólares ($) y 
tiempo. 
 La propuesta del leasing inmobiliario o alquiler-venta del proyecto 
inmobiliario “Residencial El Porvenir” es un sistema donde el 
arrendatario cede un inmueble por una serie de pagos con opción a 
compra. Se mide con los indicadores de demanda efectiva de 
viviendas, precio de alquiler y precio de venta, mediante las escalas 
de miles de unidades y dólares ($) respectivamente. 
2.4.5.b  Operacionalización de variables dependientes 
 La buena oportunidad de inversión es sostenibilidad económica que 
brinda el proyecto, se mide con los indicadores de VAN y TIR, en la 
escala de Dólares ($) y porcentaje (0-100%) respectivamente. 
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 La revalorización de terrenos es el aumento del valor del terreno de la 
zona por metro cuadrado. Se mide por el indicador de valor/ m2, 
generalmente en escala de dólares ($). 
 La población del lugar son los habitantes de un lugar determinado, en 
este caso de El Porvenir, Puente Piedra. En nuestro proyecto se mide 
la población beneficiaria y el sector socioeconómico a la que la 
residencial afectará y la escala es en número de personas y sector A – 
E respectivamente. 
Para observar el cuadro de operacionalización de variables referirse al 
anexo 2. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1 Diseño de la investigación 
La investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño transversal. 
La metodología empleada será: 
La etapa de definición preliminar de un proyecto consiste en la visualización 
de oportunidades de negocio a partir de la búsqueda permanente de nuevas 
ideas de proyecto. Para ello, se identifica los problemas que se puedan 
resolver, que resultaran en nuevas oportunidades de negocio y todo se 
resumirá en la idea del proyecto a contemplar.   
El estudio de mercado en la zona de influencia servirá para conocer la 
demanda efectiva de viviendas; así como de clientes interesados en adquirir 
el bien y el sector socio-económico al que pertenecen, a qué precio puede 
comprar la vivienda el cliente o tendremos información acerca de un precio 
apropiado para competir en el mercado.  
Las definiciones físicas del proyecto se logran a través de un correcto estudio 
de la demanda de área utilizada para cada vivienda que la competencia 
ofrece en un radio cercano al proyecto que conllevan a implementar una 
correcta distribución de espacio para satisfacer las necesidades del mercado 
al que se está deseando atraer. 
La determinación y cuantificación de los costos del proyecto se determinaran 
definiendo partidas para cada actividad que la obra requiera y realizando el 
análisis de precios unitarios de cada una de estas, más los gastos generales 
que cada obra suscita; para tener como resultado un presupuesto final para 
el proyecto. Con estos datos se podrá precisar el precio de venta por m2 de 
cada vivienda construida, teniendo como referencia el precio por m2 del lote 
sin construir. 
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La evaluación del VAN y TIR del proyecto se consideran como indicadores 
de la rentabilidad del proyecto. En esta etapa se deberá realizar un análisis 
financiero en el cual hallaremos el valor de estos indicadores (en dólares y 
valor porcentual respectivamente) que nos permitirá conocer los recursos 
que empleará y los beneficios que brindará caso el proyecto inmobiliario. 
Se debe diseñar un buen Plan de Marketing y ventas que permita cumplir 
con los objetivos trazados por el proyecto, darlo a conocer y permitir que la 
realización de esta sea conocida por todos los lugareños. A su vez, se debe 
idear una estrategia de ventas y llevar control de estas, documentando y 
analizando cómo se va avanzando en la gestión; deben mantenerse bajo un 
control que permita detectar las variaciones del mercado. 
3.2 Población y muestra 
La muestra será tomada de manera adecuada a las zonas aledañas a El 
Porvenir, Puente Piedra. 
Universo: Nivel socioeconómico de interesados del proyecto inmobiliario 
“Residencial El Porvenir”. 
Población: Demanda efectiva de interesados del proyecto inmobiliario 
“Residencial El Porvenir”. 
Muestra: Pobladores del distrito de Puente Piedra aledaños a la zona del 
terreno. 
3.3 Técnicas de recolección de datos. 
3.3.1 Descripción de instrumentos 
Instrumentos De Medición: Entrevistas 
Prueba y verificación de instrumentos: Se realizará un estudio de 
mercado mediante la consulta de revistas especializadas (CAPECO) y 
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entrevistas breves a los pobladores y proyectos inmobiliarios de la zona. El 
modelo de entrevistas se puede encontrar en los anexos de la presente 
investigación. 
3.3.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Verificar la consistencia de los datos: Se comparará la información 
indicada en las revistas especializadas con aquella obtenida en las 
entrevistas con otros proyectos inmobiliarios de la zona. Para observar el 
modelo de entrevistas referirse al anexo 3. 
3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
Se escogerán preguntas clave para realizar a algunos pobladores y/o demás 
proyectos inmobiliarios que visitaremos en la zona, seleccionamos aquella 
información suficiente y consistente que ha sido brindada por ellos a modo 
de breves entrevistas para luego empezar una fase de clasificación o 
agrupación de datos referentes a cada variable de estudio o también llamado 
tabulación. Finalmente se utilizará esta información para el diseño del 
proyecto. De ser necesario se realizará un focus group para tener mejor 
entendimiento de la población aledaña. 
Esto se resume en un procedimiento de 4 pasos: Validación y Edición, 
clasificación, introducción de datos, tabulación y análisis estadísticos. 
3.5 Aspectos éticos 
Para realizar la recopilación de información mediante encuestas y entrevistas 
se contará con los recursos necesarios para estudiar el fenómeno en 
cuestión y el consentimiento previo de las personas a participar, tomando en 
cuenta todos los aspectos en los cuales los encuestados y/o entrevistados 
deben ser informados para garantizarles que la información que brindarán 
será usada con motivos estrictamente académicos y profesionales. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 Estudio de mercado  
En este capítulo de la presente investigación, explicaremos acerca de la 
oferta y demanda del mercado inmobiliario, concentrándonos 
específicamente en la zona de Lima Norte, distrito de Puente Piedra. 
4.1.1 Estudio de la oferta 
Según el XIX Estudio de CAPECO, “El Mercado de Edificaciones Urbanas en 
Lima Metropolitana y Callao” (2014), la oferta de viviendas en Lima Norte se 
ubica en las 2 477 unidades como podemos apreciar en la figura 4.1 
 
Figura 4.1. Oferta total de viviendas según sector urbano (Unidades) 
Fuente: Revista CAPECO, 2014. 
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Para este proyecto en particular, se analizó la oferta de mercado de 
viviendas del distrito de Puente Piedra y algunas en el distrito de Carabayllo, 
especificamente la zona limítrofe con el proyecto de investigación que 
planteamos “Residencial El Porvenir”.  
A continuación, explicamos la oferta de terrenos según sector urbano, siendo 
el sector Lima Norte el correspondiente a la presente investigación. En la 
tabla 4.1 se muestra que el precio promedio por m2 es de US$ 302.4.  
Tabla 4.1                                                                                                                                     
Estructura de la oferta de terrenos según sector urbano 
 
Nota: Revista CAPECO, 2014 
 En la figura 4.2 se observa la oferta de lotes en Puente Piedra, considerando 
su ubicación con respecto al Proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” 
(el cual se encuentra en rojo).  
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Figura 4.2. Ubicación de lotes en oferta considerados en estudio de mercado. 
Fuente: Elaboración personal. 
Se tomará como foco de estudio, el valor del terreno/ m2 en US$, sus 
características (habilitado o rústico) y condiciones de pago (ver tabla 4.2). 
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Tabla 4.2:                                                                                                                                                                                
Estudio de mercado de venta de lotes comparables en zona de Puente Piedra y Carabayllo 
 
Dirección
Area 
Terreno
(m
2
)
Costo 
Total US$ 
Valor 
Estimado 
Terreno
(US$/m
2
)
Cuota 
Inicial
(US$)
Estado Condición de Pago
Orden En la Zona - Zonas Similares - etc
1
Programa de Vivienda "Las Camelias". Ubicado a la altura del Ovalo 
Zapallal,  Calle Gloriabamba. A  600 m de la carretera Panamericana 
Norte.
120.00 48,000.00 400.00 3,000.00 Habilitados 
(Agua, luz, 
desagúe)
110 letras de US$ 409.00 
c/u
2
Programa de Vivienda "Bello Horizonte de Copacabana". Ubicado en la 
Av. Copacabana. A 500 m de la carretera Panamericana Norte
90.00 42,300.00 470.00 5,000.00
Rústico 80 letras de US$ 435 c/u
3
Programa de Vivienda "José C. Mariátegui". Ubicado a la altura del 
bypass de Puente Piedra, en la Av. Juan Lecaros. A 700 m. de la 
carretera Panamericana Norte. 
105.00 40,950.00 390.00 7,000.00 Semi- 
Habilitado
100 letras de US$ 339.00 
c/u
4
Programa de Vivienda "La Rinconada". Ubicado a la altura del bypass 
de Puente Piedra, en la Av. Juan Lecaros. A 1 km. De la carretera 
Panamericana Norte.
97.50 31,200.00 320.00 2,000.00
Rústico 95 letras de US$ 307.00 c/u
5
Urbanización "Las Cascadas de San Antonio". Ubicado a la altura del 
bypass de Puente Piedra, en la Av. Juan Saco Rojas. A 4 km. De la 
carretera Panamericana Norte.
96.00 33,323.47 347.12 5,354.56 Habilitados 
(Agua, luz, 
desagúe)
84 letras de US$ 569.61 c/u
6
Urbanización "Santa María VI" . Ubicado en la Av. Santa María. A 5.5 
km. De la carretera Panamericana Norte.
90.00 23,618.18 262.42
-
Habilitados 
(Agua, luz, 
desagúe)
108 letras de US$ 465.80 
c/u
 
Nota: Elaboración personal. 
A criterio de los investigadores y: a) en base a la información obtenida del estudio del mercado, b) tratándose 
de terrenos comparables al que estamos valuando; c)   la ubicación del inmueble y d) la situación del mercado, 
se estima que el valor del terreno habilitado es de US$ 343.00/m2. 
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A continuación se mostrará la oferta de unidades habitacionales en la zona 
(ver figura 4.3), considerando su ubicación con respecto al respecto al 
Proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” (el cual se encuentra en rojo). 
 
Figura 4.3. Ubicación de unidades habitaciones en oferta considerados en 
estudio de mercado. 
Fuente: Elaboración personal. 
En la tabla 4.3 se muestra el estudio de mercado de los proyectos que 
ofertan casas. Se tomará como foco de estudio, el valor del departamento/ 
m2. 
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Tabla 4.3:                                                                                                                                                                 
Estudio de mercado de venta de casas comparables en zona de Puente piedra y Carabayllo 
 
Nota: Elaboración personal 
En la tabla 4.4 se muestra el estudio de mercado de los proyectos que ofertan departamentos. Se tomará 
como foco de estudio, el valor de la vivienda por m2. 
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Tabla 4.4:                                                                                                                                                               
Estudio de mercado de venta de departamentos comparables en zona de Puente piedra y Carabayllo 
 
Nota: Elaboración personal. 
A criterio de los investigadores y: a) en base a la información obtenida del estudio del mercado de casas y 
departamentos, b) tratándose de proyectos similares al que estamos realizando; c)   la ubicación del inmueble 
(más cercana a la carretera Panamericana Norte que los proyectos mencionados en las tablas 4.2 y 4.3,) y d) 
la situación del mercado, se estima que el precio unitario es de US$ 925.8/m2. 
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4.1.2 Estudio de la demanda 
Según el XIX Estudio de CAPECO, “El Mercado de Edificaciones Urbanas en 
Lima Metropolitana y Callao” (2014), la siguiente tabla contiene resultados 
obtenido del último estudio (2014) se estima en 2´217 094 hogares que 
conforman los demandantes potenciales de la ciudad y un total de 443 544 
hogares demandantes efectivos de vivienda, cifra que difiere de la calculada 
para 2013 en 11 663 hogares más. Ver tabla 4.5. 
Tabla 4.5                                                                                                           
Distribución de los hogares según estrato económico. 
 
Nota: Revista CAPECO, 2014. 
Los resultados obtenidos para el estudio de julio de 2014 se estima en 2 217 
094 hogares que conforman los demandantes potenciales de la ciudad, 
donde el estrato socioeconómico medio concentra la mayor proporción 
(36,69%) representado con 813 529 hogares seguido del estrato medio bajo 
con 32,46% y representado con 719 608 hogares (ver tabla 4.6) 
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Tabla 4.6                                                                                                        
Distribución de los hogares según estrato económico. 
 
Nota: Revista CAPECO, 2014. 
 
Así mismo, la tabla 4.7 nos muestra el ingreso mensual del hogar por 
sectores socioeconómicos. Observamos que el sector A (Alto), el sector B ( 
Medio Alto) y el sector C (Medio)  recibe predominantemente cerca de US$ 
1000 a US% 2000 mientras que el sector D (Medio bajo) y el sector E (Bajo)  
recibe predominantemente de US$ 501 a US$ 700. Recordemos que el 
presente proyecto está orientado a la población perteneciente al sector 
socioeconómico B y C, es decir, Medio Alto y medio. 
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Tabla 4.7                                                                                                                                                                
Distribución del ingreso del hogar según estrato socioeconómico 
 
 
 
Nota: Revista CAPECO, 2014. 
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La figura 4.4 nos muestra los resultados del 2014, los cuales indican una 
preferencia por los distritos de Santiago de Surco con 9.07% seguido de Ate-
Vitarte con 8.34%. Le sigue en preferencia el distrito de San Juan de 
Lurigancho con 7.79, San Borja con 5.61%; Comas 4.53%; Los Olivos 
4.29%; Jesús María 4,07%; San Martín de Porres 4%; Puente Piedra 3.97%; 
Carabayllo 3.04%; Chorrillos 2.78% y Villa María del Triunfo 2.68%  
 
Figura 4.4. Demanda efectiva según distritos de preferencia para comprar 
vivienda. 
Fuente: Revista CAPECO, 2014. 
La tabla 4.8 nos muestra que 415 592 de los 443 544 hogares demandantes 
efectivos totales no satisfacen sus expectativas de consumo en el mercado 
de unidades habitacionales, los cuales corresponden al 93.70% del total. 
Desde el punto de vista de precios de la vivienda, el 36.17% del total de la 
demanda insatisfecha se concentra en viviendas de precios bajos (menores 
a US$ 30 000), el 22.71 % se concentra de US$ 30 000 a US$ 50 000, 
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mientras que el 21.86% se concentra en viviendas de US$ 50 000 a US$ 80 
000, finalmente sólo el 19.28 estaría dispuesto a adquirir viviendas mayores 
a US$ 80 000. 
Tabla 4.8                                                                                                             
Distribución de la demanda insatisfecha. 
 
Nota: Revista CAPECO, 2014. 
Desde el punto de vista de precios de la vivienda, el 36,17% del total de la 
demanda insatisfecha (Año 2013: 37,81%) se concentra para las viviendas 
de precios bajos (menores a US$ 30 000), siendo el rango de precio US$ 25 
001 a US$ 30 000 el más representativo pues con 10,16% obtiene la mayor 
cantidad de hogares demandantes insatisfechos (42 204). 
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La demanda insatisfecha de viviendas con precios intermedios (entre US$ 30 
001 y US$ 80 000) están representados con 44,55% (Año 2013: 30,78%) 
siendo el rango US$ 30 001 a US$ 40 000 con 14,07% el intervalo de mayor 
representatividad con 14,07%. (Ver tabla 4.9). 
Tabla 4.9:                                                                                                     
Demanda insatisfecha de vivienda según rango de precios. 
 
Nota: Revista CAPECO, 2014. 
4.2 Terreno  
A continuación nos dedicaremos a detallar las características representativas del 
terreno a emplear en el proyecto “Residencial El Porvenir”. 
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4.2.1 Ubicación y accesos 
El proyecto se encuentra ubicado en Sub lote N°2 en la zona de El Porvenir, 
a la altura del km. 31.5 de la carretera Panamericana Norte,  distrito de 
Puente Piedra, departamento de Lima. 
El terreno comprende un área de 12,964.72 m2 ubicados a 150 m. de la 
carretera Panamericana Norte, por la cual circulan líneas de transporte 
público que permitirán a los beneficiarios trasladarse hacia cualquier parte de 
la capital. Además, se puede acceder a Clínicas, hospitales de la solidaridad 
de 15 a 20 minutos, centros comerciales como Real Plaza Pro, Mega Plaza, 
Plaza Norte 20, 30 y 35 minutos respectivamente. A una cuadra del proyecto 
se ubica el mercado Tres Regiones, así como a 5 min a pie se encuentra el 
mercado Huamantanga y colegios a una corta distancia. 
El proyecto estará compuesto por 15 torres de 5 pisos c/u (4 departamentos 
por piso), haciendo un total de 300 departamentos (240 simples y 60 dúplex) 
La tabla 4.10 muestra la distribución del terreno según las áreas ocupadas 
por cada departamento y estacionamientos y la tabla 4.11 que muestra la 
distribución de área de terreno por áreas comunes. 
A continuación se muestra el plano U-01, correspondiente a la ubicación del 
proyecto inmobiliario. 
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PLANO UBICACIÓN 
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Tabla 4.10:                                                                                                      
Distribución de área de terreno por departamentos. 
RESIDENCIAL “EL PORVENIR” 
AREA  = 12964.72 m2                                        NUMERO TORRES  = 16 
Nº Departamentos  
1 – 60 
Área Lt. (m2) 
64.02 
Ancho (m) 
7.95 
Largo (m) 
8.70  
Nº Departamentos  
61 - 240  
Área Lt. (m2) 
61.51 
Ancho (m) 
7.95 
Largo (m) 
8.70  
Nº Dep. Dúplex 
241 – 300 
Área Lt. (m2) 
61.51  
Ancho (m) 
7.95 
Largo (m) 
8.70  
N° 
Estacionamientos 
1-165 
Área Lt. (m2) 
12.5  
Ancho (m) 
2.5  
Largo (m) 
5.00 
Nota: Elaboración personal. 
En la tabla 4.11 se muestra la distribución del terreno acorde a áreas verdes, 
pistas y veredas. 
Tabla 4.11:                                                                                                     
Distribución de área de terreno por áreas comunes. 
ÁREAS COMUNES – RESIDENCIAL EL PORVENIR  
PISTAS 2574.24 
VEREDAS  1028.80 
AREAS VERDES 2465.00 
Nota: Elaboración personal. 
57 
 
4.2.2 Parámetros y Características 
El terreno ha sido elegido por tener alto potencial para convertirse en un 
proyecto inmobiliario, ya que cuenta con todos los atributos necesarios para 
satisfacer la demanda de los compradores potenciales y/o beneficiarios. 
4.2.2.a Situación actual del terreno 
Actualmente, el terreno se encuentra lotizado y con suministro de energía 
eléctrica definitiva. Para completar los servicios de habilitación urbana se 
plantea: 
 Obras Sanitarias: Serán ejecutadas de conformidad con los proyectos de 
Agua Potable y Alcantarillado que serán aprobados por SEDAPAL a la que 
se deberá poner en conocimiento de la fecha de inicio y término de las 
obras. 
 Instalaciones Telefónicas: para las instalaciones telefónicas, se deberá 
coordinar con la Gerencia de Proyectos de Plantas Externas de dicha 
compañía, para la instalación de ductos y cámaras  y la reserva de áreas 
para centrales.  
4.2.2.b Condiciones Legales 
El terreno Sub lote Nº 2 en  mención se encuentra inscrito en los Registros 
Públicos en la PARTIDA Nº 13148804, del registro de predios de Lima. 
4.2.2.c Normatividad 
A continuación, se muestra la tabla 4.12 con la normatividad correspondiente 
al terreno ubicado en Puente Piedra. 
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Tabla 4.12:                                                                                                                       
Parámetros Urbanísticos y edificatorios del terreno 
 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Y EDIFICATORIOS 
 
ESPECIFICACIÓN 
Zonificación 
Área de estructuración 
Altura de edificación 
Porcentaje de área libre 
Coeficiente de edificación (Máx.) 
Retiros 
Estacionamientos 
Residencial Densidad Media (RDM) 
I 
6 pisos 
50.00 % 
No exigible 
Frente a pasaje: 0.00 ml. 
01 cada 02 viviendas 
Nota: Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 2015. 
Se muestra el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios otorgado 
por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra en el Anexo 5. 
4.2.2.d Topografía 
Su relieve es regular, con desniveles que alcanzan 1.50 m. de diferencia 
entre el punto más alto y el más bajo. 
4.2.2.e Suelo 
El terreno en mención tiene un suelo de consistencia arcillosa y arenosa. 
4.2.3 Precio 
Luego de un acuerdo con el dueño del terreno, este será obtenido a un 
precio de  US$ 310 / m2, siendo un total de  US$ 4, 019,063.20. 
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Luego de analizar las características y parámetros del terreno expuestos en 
el presente capítulo, podemos concluir que el predio seleccionado para la 
realización del proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” cuenta con los 
atributos necesarios para el éxito del mismo, ya que el terreno está bien 
ubicado, es accesible y los parámetros amparan al diseño que se ha 
realizado para los departamentos que en él se construirán.  
La figura 4.5 muestra la vista principal del terreno. 
 
Figura 4.5. Vista principal del terreno 
Fuente: Elaboración personal. 
4.3 El producto inmobiliario  
A continuación, describiremos los atributos, parámetros y características 
propias del proyecto “Residencial El Porvenir”, el cual representa el producto 
meta de la presente investigación. 
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4.3.1 Ingeniería del proyecto 
Procederemos a explicar las características ingenieriles y arquitectónicas con 
las que cuenta el proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” en general y 
cada departamento en particular. 
4.3.1.a Arquitectura: 
En el ámbito arquitectónico, el proyecto cuenta con un área total de 
12,964.72 m2, los cuales han sido distribuidos en 15 torres, que contienen 20 
departamentos cada una (240 simples y 60 dúplex), haciendo un total de 300 
departamentos que conforman 20,218.20 m2 construidos. Además, se ha 
realizado la ejecución de 165 estacionamientos y áreas comunes como lo 
son pistas, veredas y áreas verdes que incluyen juegos para niños, mini 
gimnasio y zona de parrillas. 
Todo esto con la finalidad de brindar comodidad y seguridad al proyecto para 
beneficio del cliente. 
A continuación se muestra el plano U-02, correspondiente a la cabida del 
proyecto inmobiliario.  
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PLANO DE CABIDA 
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4.3.1.b Características de las viviendas 
A continuación podemos apreciar la distribución interna de los 
Departamentos simple del primer piso (60) en Tabla 4.13, de los 
departamentos simple del segundo al cuarto piso (180) en la Tabla 4.14 y los 
departamento dúplex (60) en la tabla 4.15. 
Tabla 4.13:                                                                                                                      
Distribución de las áreas de los departamentos del primer piso. 
 
ESPECIFICACIÓN ÁREA (m2) 
Sala – Comedor – Pasadizo 22.69 
Dormitorio 1 con baño incluido 11.50 
Dormitorio 2  7.40 
Dormitorio 3  6.08 
Baño secundario 2.27 
Cocina + Patio/Lavandería  6.28 
Área de muros 4.94 
Total Área Techada por vivienda 61.15 
 
Nota: Elaboración personal. 
Así mismo, cuenta con una terraza, haciendo un total de 64.02 m2 de lote 
para el primer piso.  
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Tabla 4.14                                                                                                                   
Distribución de las áreas de los departamentos del segundo al cuarto piso. 
ESPECIFICACIÓN ÁREA (m2) 
Sala – Comedor – Pasadizo 22.69 
Dormitorio 1 con baño incluido 11.50 
Dormitorio 2 7.40 
Dormitorio 3 6.08 
Baño secundario 2.27 
Cocina – Patio/Lavandería 6.28 
Área de muros 4.94 
Total Área Techada por vivienda 61.15 
 
Nota: Elaboración personal. 
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Tabla 4.15 
Distribución de las áreas de los departamentos dúplex. 
ESPECIFICACIÓN M2. 
Sala – Comedor – Pasadizo 20.65 
Dormitorio 1 9.08 
Dormitorio 2  7.40 
Dormitorio 3  6.08 
Baño 1 2.42 
Cocina  6.28 
Estar 11.70 
Baño azotea 2.42 
Área de muros 15.48 
Total Área Techada  81.50 
 
Nota: Elaboración personal. 
Así mismo, cuenta con un patio-lavandería y una terraza, un total de 61.51 
m2 de lote para el dúplex. 
Para mayor alcance, se presentan el planos A-01correspondiente a la 
arquitectura de planta de 1° piso, A-02 correspondiente a la arquitectura de 
planta de 2° a 4° piso, A-03 y A-04 que muestran la arquitectura de planta 
Dúplex 1° piso y 2° piso respectivamente. 
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A-01 
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A-02 
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A-03 
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A-04 
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El proyecto está compuesto por 15 torres de 5 pisos, cada edificio contiene 
del primer al cuarto piso 4 departamentos por piso y el quinto piso con 
departamentos tipo dúplex, siendo 300 departamentos en total. Así mismo, 
se han condicionado 165 estacionamientos para la comodidad de los 
beneficiarios que tengan vehículo propio y puedan estacionarlo en un lugar 
seguro. Todo esto se ha diseñado de manera armoniosa, dejando 
espaciosas veredas y vías para la circulación de personas y vehículos; en la 
parte central del terreno se han ubicado áreas verdes, así como área de 
juegos para niños, mini gimnasio y zona de parrillas para que los habitantes 
de la residencial puedan gozar que saludables momentos de recreación. 
Según la normativa de la zona, la altura máxima permitida es de 6 pisos es 
por ello que cada edificio está contemplado de 5 pisos, siendo la altura libre 
de piso a techo 2.40 m. 
El cuadro de acabados del presente proyecto se encuentra en el Anexo 3. 
Dirigirse a él para mayor detalle. 
4.3.1.c Diseño Estructural 
El diseño estructural está basado en las normas antisísmicas existentes y la 
densidad de muros orientados en ambas direcciones que garantizan un 
comportamiento sísmico adecuado. 
La cimentación será a base de una platea nervada de cimentación de 20cm 
de espesor con vigas de cimentación de 50 cm. de peralte con 25 cm. de 
ancho que se explica debido a la capacidad portante del terreno (0.9 
kg/cm2).  
La estructura portante consiste muros o placas de poco espesor (10 cm.), 
que tienen como función principal dotar al edificio de adecuada rigidez y 
resistencia ante cargas laterales para asegurar un buen comportamiento ante 
cargas sísmicas. 
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El techo está estructurado de losas macizas de concreto armado de 10 cm. 
de espesor que se encuentran apoyadas en muros. 
4.3.1.d Instalaciones Sanitarias 
Las instalaciones sanitarias son empotradas, contando con salidas de agua 
fría en los ambientes de cocina, baños, patio y jardines, así mismo las 
salidas de  agua caliente han sido consideradas en la cocina y baños. 
También la se contara con cisternas que dotaran de agua a toda la 
residencial. 
4.3.1.d Instalaciones Eléctricas 
Para las instalaciones eléctricas se han considerado los servicios de 
alumbrado, tomacorriente, calentador eléctrico, cocina eléctrica y un circuito 
de reserva en caso de cualquier imprevisto, todo esto en un tablero general y 
circuitos independientes. Así mismo, se han considerado los puntos para 
lavadora, intercomunicador, televisor con cable, teléfono y demás artefactos 
de cocina, sala, dormitorio o demás usos. Las cajas octogonales, 
rectangulares y tuberías se encuentran empotradas. 
4.3.2 Atributos del proyecto 
4.3.2.a Seguridad 
Este factor es uno de los más importantes que hemos tomado en cuenta al 
momento de plantear el proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” el cual 
está ubicado a una distancia prudencial de la carretera Panamericana Norte ( 
150 m.), de tal manera que pueda acceder a ella fácilmente pero sin que la 
residencial esté expuesta al contacto con todos aquellos transeúntes de la 
Panamericana Norte, logrando así un acceso preferencial para los 
compradores potenciales. Así mismo, el proyecto contará con una entrada 
debidamente resguardada y se encontrará dentro de una zona cerrada. 
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4.3.2.b Accesibilidad 
El proyecto se ubica en el distrito de Puente Piedra, ubicado en la zona norte 
de Lima.  Dicho proyecto se encuentra a 150 m de un paradero de la 
carretera Panamericana Norte, en el cual se pueden abordar buses de 
servicio público para trasladarse a diversos distritos de lima ya que esta 
carretera va desde Ancón hasta Huacho. Así, brindando la facilidad a la 
población para que pueda llegar a sus destinos de trabajo, centro de estudio, 
visitar a familiares o demás actividades de su elección. 
4.3.2.c Estética y revalorización de terrenos 
Se ha considerado el diseño del proyecto conveniente para que sea atractivo 
no solo en utilidad sino al ojo humano y será construido fidedignamente a 
como ha sido planeado, evitando disconformidades que perturben a los 
compradores potenciales y compradores futuros en caso de que se quieran 
revender las viviendas. Tomando en cuenta estos factores se puede 
garantizar un mejor valor de reventa del proyecto, aumentado su costo por 
m2. 
4.3.2.d Condiciones de compra 
Se ha previsto que los departamentos de nuestra residencial puedan ser 
adquiridos por los interesados acogiéndose a la Ley de Leasing Inmobiliario, 
el cual les permitirá empezar a habitar la vivienda por medio del pago de una 
prima (valor menor a cuota inicial) y pagar cierto monto mensualmente 
(considerado como alquiler) por un tiempo determinado por ambas partes, o 
en el caso del sistema alquiler-venta el cual funciona de manera similar, con 
un pago de alquiler por 2 o 3  años. En ambos casos con opción de compra 
del inmueble al final del contrato, acogiéndose a un crédito bancario 
conveniente. 
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4.3.2.e Entrega 
De lo presentado en el presente capitulo se puede concluir que el proyecto 
inmobiliario “Residencial El Porvenir” es una buena alternativa para la 
población demandante de viviendas centrada en el distrito de Puente Piedra 
o en general para la población de Lima Norte pertenecientes a los sectores 
económicos B y C, demostrando que se ha pensado el proyecto para 
quienes deseen adquirir una vivienda construida correctamente, con diseño 
beneficioso y de precios cómodos que les permitan mejorar su calidad y un 
mejor desarrollo personal. 
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4.4 Construcción del proyecto 
Para la construcción del proyecto se deberá realizar un cronograma y presupuesto de obra correspondientes 
con el fin de llevar un control monetario y de tiempo para evitar inconvenientes, los presentaremos a 
continuación. 
1.4.1 Programación de obra 
El proyecto se detalla a continuación en la figura 4.6: 
 
Figura 4.6. Programación de obra. 
Fuente: Elaboración personal, 2015. 
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4.4.2 Presupuesto de obra 
A continuación mostramos la tabla 4.16 con el presupuesto de obra, el cual 
ha sido calculado por el método de ratios que han sido recogidos de 
proyectos similares a la zona de estudio, de esta manera los ratios han sido 
adaptados y recalculados para ajustarse a las características y necesidades 
del proyecto. 
Tabla 4.16:                                                                                                                                                                            
Presupuesto del proyecto “Residencial El Porvenir” 
RESIDENCIAL EL PORVENIR 20/10/2015
12964.72 300
165
19566.00 3.20
12
RATIOS S/./m2
1.00    42.81
2.00    327.01
3.00    362.62
4.00    
60.74
15.97
62.50
5.00    
1.51
27.87
256.00
230.02
6.00    41.29
7.00    26.61
8.00    17.75
1,472.70
9.00    -
96.00
GG
UTILIDAD CONSTRUCTORA 6.00%
I.G.V. 18.00%
TOTAL OBRA                     ( S/. )
PRESUPUESTO DE OBRA
DATOS DEL PROYECTO
PROYECTO FECHA
A.TERRENO (M2) Nº U.I. 1RA ETAPA
A EDIFICACION 1º ETAPA (M2)
Nº ESTACIONAMIENTOS
TIPO DE CAMBIO
PLAZO (meses) 
ÍTEM DESCRIPCIÓN
P. PARCIAL                   
S/.
OBRAS PRELIMINARES 837,556.64
ESTRUCTURAS 6,398,183.26
ARQUITECTURA 7,095,106.53
INSTALACIONES INTERIORES
- INSTALACIONES ELECTRICAS 1,188,530.88
- INSTALACIONES VARIAS  (Intercom.,Evac.y gas) 312,511.31
- INSTALACIONES SANITARIAS 1,222,855.09
OBRAS EXTERIORES
- EDIFICACIONES 29,582.21
- CIRCULACION Y JARDINES 545,319.24
REDES EXTERIORES 807,787.39
- ESTACIONAMIENTOS 528,000.00
- CERCO PERIMETRICO 85,100.00
CISTERNAS 520,632.64
SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 347,345.28
COSTO DIRECTO 19,918,510.47
1,344,734.71
COSTO INDIRECTO 1,878,336.00
1,747,497.60
HH UU 1,137,449.13
SUBTOTAL 
4,684,775.02
30,711,302.93
26,026,527.91
 
Nota: Elaboración personal. 
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4.5 Análisis Financiero 
Para la realización del análisis económico-financiero se han tomado en 
cuenta la duración del proyecto de 12 meses como tiempo de construcción y 
24 meses de tiempo de ventas, cantidad de 300 departamentos distribuidos 
en 15 torres y el precio de estos los cuales oscilan entre US$ 52,000.00 (4° 
piso), US$ 54,000.00 (3° piso), US$ 56,000.00 (2do piso), US$ 58,000.00 
(1er piso) y US$ 84,000.00 (Dúplex). Estos precios de ventas tienen incluido 
el cobro por IGV.  
Así mismo, se ha tomado en consideración un préstamo bancario de 1, 
1,986,755.93 del costo total de proyecto a una tasa de interés de 10%, un 
aporte propio de 4,139,635.10 correspondiente al precio del terreno incluido 
el pago del impuesto Alcabala y un financiamiento con ventas de 9, 
304,289.08. 
Para la construcción del proyecto se contratará a una empresa constructora. 
4.5.1 Costos del proyecto 
A continuación la tabla 4.17 nos especifica los costos del proyecto por ítem 
considerado y su cantidad en US$. 
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Tabla 4.17:                                                                                                                          
Costos del proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” 
ITEM COSTO (US$) 
Terreno (incluido Alcabala) 4,139,635.10 
Construcción 6,648,373.75 
Pago a la constructora 420,229.60 
Habilitación Urbana  355,452.85 
Gastos Generales 546,093.00 
Gastos de venta 576,900.00 
Imprevistos 288,450.00 
Remisión de terreno 592,613.83 
IGV 1,489,643.53 
COSTOS TOTALES 15,057,391.65 
Nota: Elaboración personal. 
4.5.1.a Terreno 
El terreno tiene un área de 12964.72 m2 con un costo de m2 de US$ 310 a lo 
que se suma el pago por el impuesto Alcabala US$ 120,571.90, haciendo un 
total de US$ 4, 139,635.10. 
4.5.1.b Construcción 
El costo total de la construcción del proyecto inmobiliario será de US$ 6, 
648,373.75. 
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4.5.1.c Pago a la constructora 
El pago total a la constructora es de US$ 420,229.60 para la ejecución del 
proyecto inmobiliario, es decir una utilidad del 6%.  
4.5.1.d Habilitación Urbana 
Para la habilitación urbana se ha considerado un costo por m2 de US$ 33.00, 
siendo un total de US$ 355,452.85. 
4.5.1.e Gastos generales 
Se ha considerado al Expediente técnico (US$ 30,000.00), Gerente de 
Proyecto (US$ 192,000.00), Promoción y marketing (US$ 45,000.00), 
Supervisión de independización (US$ 4,650.00), Proyecto y licencias (US$ 
205,443.00), Gastos Notariales y de asesoría legal (US$ 15,000.00) y 
Supervisión bancaria (US$ 54,000.00), siendo un total de 546,093.00. 
4.5.1.f Imprevistos 
Se ha tomado en cuenta un costo para imprevistos equivalente al 1.5% de la 
venta., es decir US$ 288,450.00. 
4.5.1.g Aportes 
Debido a la ordenanza-Nº-0836, existen aportes reglamentarios para 
habilitaciones urbanas con fines residenciales, en este caso para RDM 
(Residencial de Densidad Media) se debe tomar en cuenta: 
Recreación Pública (7%)                                                          907.53 m2 
  
SERPAR (2%) 259.29 m2 
  
FOMUR (1%) 129.65 m2 
  
Ministerio de Educación (2%) 259.29 m2 
  
Municipalidad Distrital (2%) 259.29 m2 
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Estos aportes conforman un total de 1815.05 m2 a un total de US$ 326.50 
m2 (US$ 310 por el precio del terreno + US$ 16.50 por la mitad del costo de 
m2 por habilitación urbana) por no ceder el terreno, haciendo un total de US$ 
592,613.83 
4.5.1.g IGV 
El pago por IGV se considera como un total de US$ 1,489,643.53. 
4.5.2 Análisis económico – financiero 
Está conformado por el flujo económico y financiero del proyecto, los cuales 
explicaremos a continuación: 
4.5.1.a Ingresos 
Los ingresos del proyecto se resumen a la venta de 300 departamentos  de 
US$ 52,000.00, US$ 54,000.00, US$ 56,000.00, US$ 58,000.00 y US$ 
84,000.00, además de 165 estacionamientos a US$ 6,000.00 haciendo un 
total de US$ 19, 230,000 y la venta de los mismos se origina desde el primer 
mes de la construcción del proyecto extendiéndose a 24 meses. 
4.5.2.b Egresos 
Se muestra la proyección de egresos mensuales de los ítems descritos 
líneas arriba, incluyendo el pago de IGV, y el monto total de egresos que 
asciende a US$ 15,057,391.65. 
4.5.c Flujo Económico 
El flujo económico del proyecto ha sido evaluado mensualmente y nos ayuda 
a conocer la rentabilidad del proyecto en los indicadores que explicaremos 
más adelante. 
79 
 
4.5.d Financiamiento del proyecto 
Para el financiamiento del proyecto se ha considerado que los inversionistas 
proporcionan el monto del terreno el cual asciende a US$ 4, 139,635.10 
(26.8%) y el monto de los egresos restantes es financiado mediante 
préstamos bancario de 1, 986,755.93 (12.9%) y financiamiento por ventas 9, 
304,289.08 (60.3%).  
4.5.e Flujo Financiero 
El flujo financiero del proyecto se ha desarrollado basándonos en el flujo 
económico ya conocido, el pago del impuesto a la renta y los factores de 
préstamo bancario y financiamiento por ventas ya mencionados. Se mostrará 
su desarrollo mensual más adelante. 
4.5.f Rentabilidad del proyecto (VAN – TIR) 
Valiéndonos del flujo económico y financiero del proyecto se pueden hallar 
los indicadores de rentabilidad del proyecto inmobiliario “Residencial El 
Porvenir” y ayudarán a tomar una decisión sobre la conveniencia de la 
realización del proyecto. A continuación en la tabla 4.18 se muestra el VAN y 
TIR económico y financiero del proyecto. 
Tabla 4.18                                                                                                                                   
Indicadores económicos y financieros 
VAN  TIR (ANUAL) 
Económico Financiero Económico Financiero 
 
$2,555,265.87 $1,724,360.09 60.43% 56.94% 
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Luego de examinar la tabla anterior podemos decidir que el proyecto es una 
buena oportunidad de inversión. 
4.5.g Utilidad del proyecto 
El proyecto cuenta con una utilidad después de impuestos de 2, 827,253.77. 
A continuación, de la tabla 4.19 a la tabla 4.27 se muestra la información 
acerca del análisis económico-financiero del proyecto mencionado líneas 
arriba. 
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Tabla 4.19                                                                                                                                                                      
Tabla de ingresos del proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” 
RESIDENCIAL "EL PORVENIR"
INGRESOS
TOTAL ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17
NUMERO 300 12 14 13 13 13 12 13 13 13 13 13
TOTAL (US$) 18,240,000 730,000 874,000 778,000 788,000 750,000 728,000 784,000 816,000 786,000 810,000 758,000
ESTACIONAMIENTO TOTAL ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17
PRECIO 6000
NUMERO 165 5 6 7 7 7 5 8 7 6 7 7
TOTAL 990000 30000 36000 42000 42000 42000 30000 48000 42000 36000 42000 42000
INGRESOS TOTALES (US$) 19,230,000 760,000 910,000 820,000 830,000 792,000 758,000 832,000 858,000 822,000 852,000 800,000
COMISION DE VENTAS (3%) 576,900 22,800 27,300 24,600 24,900 23,760 22,740 24,960 25,740 24,660 25,560 24,000
CASAS
 
 
dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
13 15 12 13 12 12 12 11 12 11 12 12 11
782,000 984,000 730,000 792,000 774,000 766,000 760,000 770,000 824,000 614,000 634,000 630,000 578,000
dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
8 8 8 7 6 7 7 5 7 9 7 7 7
48000 48000 48000 42000 36000 42000 42000 30000 42000 54000 42000 42000 42000
830,000 1,032,000 778,000 834,000 810,000 808,000 802,000 800,000 866,000 668,000 676,000 672,000 620,000
24,900 30,960 23,340 25,020 24,300 24,240 24,060 24,000 25,980 20,040 20,280 20,160 18,600  
Nota: Elaboración personal 
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Tabla 4.20                                                                                                                                                               
Desembolsos totales del proyecto 
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO
ITEM US$
Terreno 4,139,635.10
Construcción 6,648,373.75
Pago a la Constructura 420,229.60
HH.UU 355,452.85
Expediente Técnico 30,000.00
Proyecto y Licencias 205,443.00
Gerencia 192,000.00
Promoción y Marketing 45,000.00
Gastos de venta 576,900.00
Supervision Independizacion 4,650.00
Gastos Notariales y de asesoría legal 15,000.00
Supervision Banco 54,000.00
Imprevistos 288,450.00
Remisión de terreno 592,613.83  
 
Nota: Elaboración personal 
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Tabla 4.21                                                                                                                                                 
Cronograma de desembolsos mensuales del proyecto según porcentaje 
ITEM TOTAL ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17
Terreno 100.00% 100.00%
Construcción 100.00% 3.00% 8.21% 17.96% 13.33%
Pago a la Constructura 100.00% 3.00% 8.21% 17.96% 13.33%
HH.UU 100.00% 3.00% 8.21% 17.96% 13.33%
Expediente Técnico 100.00% 100.00%
Proyecto y Licencias 100.00% 80.00% 20.00%
Gerencia 100.00% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17%
Promoción y Marketing 100.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Gastos de venta 100.00% 3.95% 4.73% 4.26% 4.32% 4.12% 3.94% 4.33% 4.46% 4.27% 4.43% 4.16%
Supervision Independizacion 100.00%
Gastos Notariales y de asesoría legal 100.00%
Supervision Banco 100.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Imprevistos 100.00% 3.95% 4.73% 4.26% 4.32% 4.12% 3.94% 4.33% 4.46% 4.27% 4.43% 4.16%
Remisión de terreno 100.00%  
dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
12.11% 10.17% 10.50% 8.28% 7.17% 5.94% 2.68% 0.64%
12.11% 10.17% 10.50% 8.28% 7.17% 5.94% 2.68% 0.64%
12.11% 10.17% 10.50% 8.28% 7.17% 5.94% 2.68% 0.64%
4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
4.32% 5.37% 4.05% 4.34% 4.21% 4.20% 4.17% 4.16% 4.50% 3.47% 3.52% 3.49% 3.22%
100.00%
100.00%
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
4.32% 5.37% 4.05% 4.34% 4.21% 4.20% 4.17% 4.16% 4.50% 3.47% 3.52% 3.49% 3.22%
100.00%  
Nota: Elaboración personal 
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Tabla 4.22                                                                                                                                                                                          
Cronograma de desembolsos mensuales del proyecto por monto (US$). 
ITEM TOTAL ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17
Terreno 4,139,635 4,139,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 6,648,374 0 0 0 0 0 0 0 199,734 546,059 1,193,944 885,965
Pago a la Constructura 420,230 0 0 0 0 0 0 0 12,625 34,515 75,467 56,000
HH.UU 355,453 0 0 0 0 0 0 0 10,679 29,195 63,834 47,368
Expediente Técnico 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyecto y Licencias 205,443 164,354 0 0 0 0 0 41,089 0 0 0 0
Gerencia 192,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Promoción y Marketing 45,000 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 1,350 1,350 1,350 1,350
Gastos de venta 576,900 22,800 27,300 24,600 24,900 23,760 22,740 24,960 25,740 24,660 25,560 24,000
Supervision Independizacion 4,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Notariales y de asesoría legal 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervision Banco 54,000 0 0 0 0 0 0 0 4,500 4,500 4,500 4,500
Imprevistos 288,450 11,400 13,650 12,300 12,450 11,880 11,370 12,480 12,870 12,330 12,780 12,000
Remisión de terreno 592,614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
804,998 676,441 697,944 550,649 476,590 395,166 178,471 42,413 0 0 0 0 0
50,882 42,756 44,116 34,805 30,124 24,978 11,281 2,681 0 0 0 0 0
43,039 36,166 37,315 29,440 25,481 21,127 9,542 2,268 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
24,900 30,960 23,340 25,020 24,300 24,240 24,060 24,000 25,980 20,040 20,280 20,160 18,600
0 0 0 0 0 0 0 0 4,650 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0 0 0 0 0
12,450 15,480 11,670 12,510 12,150 12,120 12,030 12,000 12,990 10,020 10,140 10,080 9,300
0 0 0 0 0 0 0 0 592,614 0 0 0 0  
Nota: Elaboración personal 
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Tabla 4.23                                                                                                                                                                                                         
Flujo de caja “Residencial El Porvenir” 
 
FLUJO DE CAJA
TOTAL ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19
Venta Dptos (Cuota inicial 10%) 1,824,000 73,000 87,400 77,800 78,800 75,000 72,800 78,400 81,600 78,600 81,000 75,800 78,200 98,400 73,000 79,200 77,400 76,600 76,000 77,000 82,400 61,400 63,400 63,000 57,800 0 0 0 0
Venta Dptos (90%) 16,416,000 657,000 786,600 700,200 709,200 675,000 655,200 705,600 734,400 707,400 729,000 682,200 703,800 885,600 657,000 712,800 696,600 689,400 684,000 693,000 741,600 552,600 570,600 567,000 520,200
Venta Estacionamientos (10%) 99,000 3000 3600 4200 4200 4200 3000 4800 4200 3600 4200 4200 4800 4800 4800 4200 3600 4200 4200 3000 4200 5400 4200 4200 4200 0 0 0 0
Venta Estacionamientos (90%) 27000 32400 37800 37800 37800 27000 43200 37800 32400 37800 37800 43200 43200 43200 37800 32400 37800 37800 27000 37800 48600 37800 37800 37800
TOTAL INGRESOS 19,230,000 76,000 91,000 82,000 83,000 763,200 894,800 821,200 832,800 795,000 767,400 828,800 855,200 843,000 844,600 803,400 828,000 1,009,600 780,400 830,600 815,600 794,000 789,400 787,200 841,400 601,200 608,400 604,800 558,000
Terreno 4,139,635.10 4,139,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 6,648,373.75 0 0 0 0 0 0 0 199,734 546,059 1,193,944 885,965 804,998 676,441 697,944 550,649 476,590 395,166 178,471 42,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago a la Constructura 420,229.60 0 0 0 0 0 0 0 12,625 34,515 75,467 56,000 50,882 42,756 44,116 34,805 30,124 24,978 11,281 2,681 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HH.UU 355,452.85 0 0 0 0 0 0 0 10,679 29,195 63,834 47,368 43,039 36,166 37,315 29,440 25,481 21,127 9,542 2,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expediente Técnico 30,000.00 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyecto y Licencias 205,443.00 164,354 0 0 0 0 0 41,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencia 192,000.00 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0 0 0 0
Promoción y Marketing 45,000.00 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 0 0 0 0
Gastos de venta 576,900.00 22,800 27,300 24,600 24,900 23,760 22,740 24,960 25,740 24,660 25,560 24,000 24,900 30,960 23,340 25,020 24,300 24,240 24,060 24,000 25,980 20,040 20,280 20,160 18,600 0 0 0 0
Supervision Independizacion 4,650.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,650 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Notariales y de asesoría legal 15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervision Banco 54,000.00 0 0 0 0 0 0 0 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imprevistos 288,450.00 11,400 13,650 12,300 12,450 11,880 11,370 12,480 12,870 12,330 12,780 12,000 12,450 15,480 11,670 12,510 12,150 12,120 12,030 12,000 12,990 10,020 10,140 10,080 9,300 0 0 0 0
Remisión de terreno 592,613.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592,614 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 1,489,643.53 42,347 8,578 7,849 7,930 7,622 7,347 15,342 46,517 111,897 234,994 176,173 161,063 138,321 140,341 112,864 98,627 83,171 42,031 16,216 11,435 6,294 6,359 6,326 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 15,057,391.65 4,421,686 60,678 55,899 56,430 54,412 52,607 105,021 322,015 772,507 1,620,429 1,215,355 1,111,182 953,975 968,576 779,138 681,122 574,651 291,265 113,427 672,018 45,704 46,129 45,916 37,250 0 0 0 0
FLUJO ECONOMICO TOTAL ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19
Ingresos 19,230,000 76,000 91,000 82,000 83,000 763,200 894,800 821,200 832,800 795,000 767,400 828,800 855,200 843,000 844,600 803,400 828,000 1,009,600 780,400 830,600 815,600 794,000 789,400 787,200 841,400 601,200 608,400 604,800 558,000
Egresos 15,057,392 4,421,686 60,678 55,899 56,430 54,412 52,607 105,021 322,015 772,507 1,620,429 1,215,355 1,111,182 953,975 968,576 779,138 681,122 574,651 291,265 113,427 672,018 45,704 46,129 45,916 37,250 0 0 0 0
Flujo Económico (A/I) 4,172,608 -4,345,686 30,322 26,101 26,570 708,788 842,193 716,179 510,785 22,493 -853,029 -386,555 -255,982 -110,975 -123,976 24,262 146,878 434,949 489,135 717,173 143,582 748,296 743,271 741,284 804,150 601,200 608,400 604,800 558,000
INGRESOS
EGRESOS
 
FINANCIAMIENTO
MONTO 1,986,756
INTERES 10% 0.80% 1,986,755.93
TOTAL ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19
Flujo Económico (A/I) 4,172,608 -4,345,686 30,322 26,101 26,570 708,788 842,193 716,179 510,785 22,493 -853,029 -386,555 -255,982 -110,975 -123,976 24,262 146,878 434,949 489,135 717,173 143,582 748,296 743,271 741,284 804,150 601,200 608,400 604,800 558,000
Financiamiento Neto -133,674 206,051 -1,643 -1,643 -1,643 -1,643 -1,643 -1,643 -1,643 -1,643 853,029 386,555 255,982 110,975 123,976 -15,843 -135,048 -412,243 -468,677 -703,444 -141,608 -180,234 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Financiero (A/I) 4,038,934 -4,139,635 28,679 24,458 24,927 707,145 840,550 714,536 509,142 20,850 0 0 0 0 0 8,419 11,830 22,705 20,458 13,728 1,974 568,062 743,271 741,284 804,150 601,200 608,400 604,800 558,000
Impuesto a la Renta 1,211,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,211,680
Flujo Financiero (D/I) 2,827,254 -4,139,635 28,679 24,458 24,927 707,145 840,550 714,536 509,142 20,850 0 0 0 0 0 8,419 11,830 22,705 20,458 13,728 1,974 568,062 743,271 741,284 804,150 601,200 608,400 604,800 -653,680 
Nota: Elaboración personal 
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Tabla 4.24                                                                                                                                                                                                              
Estado de ganancias y pérdidas “Residencial El Porvenir” 
 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ITEM US$
INGRESO POR VENTAS 19,230,000.00
COSTO DEL PROYECTO 15,057,391.65
UTILIDAD OPERATIVA 4,172,608.35
INTERESES BANCARIOS 133,674.39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,038,933.96
IMPUESTO A LA RENTA 1,211,680
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 2,827,253.77  
 
Nota: Elaboración personal 
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Tabla 4.25                                                                                                                                                             
Cálculo de la cuota a pagar por departamento sin beneficio del programa “MiVivienda” 
CALCULO DE LA CUOTA A PAGAR POR DEPARTAMENTO
PRECIO DEL DEPARTAMENTO 52,000 US$
CUOTA INICIAL 10% %
TIEMPO 20 AÑOS
INTERES 11.0% ANUAL
CUOTA INICIAL $5,200
MONTO A FINANCIAR $46,800
CUOTA MENSUAL $467
CALCULO DE LA CUOTA A PAGAR POR DEPARTAMENTO
CON BENEFICIO DEL PROGRAMA MI VIVIENDA
PRECIO DEL DEPARTAMENTO 52,000 US$
CUOTA INICIAL 10% %
DESCUENTO AL BUEN PAGADOR 12500 s/.
TIEMPO 20 AÑOS
INTERES 9.9% ANUAL
CUOTA INICIAL $5,200
DESCUENTO AL BUEN PAGADOR $3,906
MONTO A FINANCIAR $42,894
CUOTA MENSUAL $399
10 15 20
CUOTA MENSUAL SIN BENEFICIO $631.01 $516.79 $466.66
CUOTA MENSUAL CON BENEFICIO $554.50 $447.32 $399.19
AÑOS
 
Nota: Elaboración personal 
Tabla 4.26                                                                                                                                                                                                                                                         
Cálculo de la cuota a pagar por departamento con beneficio del programa “MiVivienda” 
CALCULO DE LA CUOTA A PAGAR POR DEPARTAMENTO
PRECIO DEL DEPARTAMENTO 52, 00 US$
CUOTA INICIAL 10% %
TIEMPO 20 AÑOS
INTERES 11. % ANUAL
CUOTA INICIAL $5,200
MONTO A FINANCIAR $46,800
CUOTA MENSUAL $467
CALCULO E LA CUO A A PAGAR POR DEPARTAMENTO
CON BENEFICIO DEL PROGRAMA MI VIVIENDA
PRECIO DEL DEPARTAMENTO 52,000 US$
CUOTA INICIAL 10% %
DESCUENTO AL BUEN PAGADOR 12500 s/.
TI MPO 20 AÑOS
INTERES 9. % ANUAL
CUOTA INICIAL $5,200
DESCUENTO AL BUEN PAGADOR $3,906
MONTO A FINANCIAR $42,894
 $399
10 15 20
CUOTA MENSUAL SIN BENEFICIO $631.01 $516.79 $466.66
CUOTA MENSUAL CON BENEFICIO $554.50 $447.32 $399.19
AÑOS
 
Nota: Elaboración personal 
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Tabla 4.27                                                                                                                  
Resumen Ejecutivo del proyecto 
PROYECTO EL PORVENIR
Tipo de Edificación VIVIENDA
Nivel Socioeconómico B-C
Escenario BASE
DATOS GENERALES
Distrito PUENTE PIEDRA
Area del terreno en M2 12,964.72
Area vendible en M2 6097.44
Area comunes en M2 6867.28
Area total de construcción 19566.00
Total de unidades vendibles 300
Costo de Construcción ($/M2) 925.86  
ESTRUCTURA DE COSTO
COSTO DE VENTA US$ PARTICIPACION POR M2 VENDIBLE
Terreno 4,139,635.10 30.51% 678.91
Construcción 6,648,373.75 49.00% 1,090.35
HH.UU 355,452.85 2.62% 58.30
Pago a la Constructura 420,229.60 3.10% 68.92
Expediente Técnico 30,000.00 0.22% 4.92
Proyecto y Licencias 205,443.00 1.51% 33.69
GASTOS GENERALES
Gerencia 192,000.00 1.42% 31.49
Promoción y Marketing 45,000.00 0.33% 7.38
Gastos de venta 576,900.00 4.25% 94.61
Supervision Independizacion 4,650 0.03% 0.76
Gastos Notariales y de asesoría legal 15,000 0.11% 2.46
Supervision Banco 54,000 0.40% 8.86
Imprevistos 288,450 2.13% 47.31
Remisión de terreno 592,614 4.37% 97.19
TOTAL DE INVERSION 13,567,748.12 100.00% 2,225.15
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO US$ PARTICIPACION
APORTE PROPIO 4,139,635.10 26.8%
FINANCIAMIENTO CON VENTAS 9,304,289.08 60.3%
FINANCIAMIENTO BANCARIO 1,986,755.93 12.9%
TOTAL FINANCIAMIENTO 15,430,680.11 100.0%
RESULTADO ECONOMICO US$ PARTICIPACION POR M2 VENDIBLE
INGRESO POR VENTAS 19,230,000.00 100.0% 3,153.78
COSTO DEL PROYECTO 15,057,391.65 78.3% 2,469.46
UTILIDAD OPERATIVA 4,172,608.35 21.7% 684.32
INTERESES BANCARIOS 133,674.39 0.7% 21.92
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,038,933.96 21.0% 662.40
IMPUESTO A LA RENTA 1,211,680.19 6.3% 198.72
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 196,922.88 1.0% 32.30
INDICADORES ECONOMICOS
TASA DE DESCUENTO ANUAL PARA EL VAN 15%
TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL 10%
TIR ECONOMICA 60%
TIR FINANCIERA (D/I) 57%
VAN ECONOMICO $2,555,266
VAN FINANCIERO (D/I) $1,724,360  
Nota: Elaboración personal 
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4.6 Análisis de sensibilidad 
Luego de haber realizado la evaluación económica financiera y hallar los 
indicadores, se debe tomar en cuenta la existencia de los riesgos potenciales 
del negocio. Se ha considerado los valores ya conocidos en el flujo de caja 
como escenario base, entre que rangos podrían variar y como afectarían 
éstos a los indicadores económicos financieros (VAN y TIR) por lo cual se 
modificarán en + 5% y – 5 %. Dichos valores a tomar en cuenta serán: 
 Costo del terreno 
 Precio de ventas 
 Costo la construcción 
4.6.1 Sensibilidad al costo del terreno 
Teniendo un costo de terreno de US$ 4, 139,635.10 como escenario base, 
consideraremos un alza y disminución de 5%. A continuación se muestran 
los resultados obtenidos en ambos casos: 
Observamos que si bien hay una ligera variación en el VAN y TIR del 
proyecto, estos no presentan diferencias significativas. Ver tabla 4.28 y figura 
4.8. 
4.6.2 Sensibilidad al precio de ventas 
Para este caso en particular tenemos un escenario base de US$ 52,000.00, 
US$ 54,000.00, US$ 56,000.00 y US$ 58,000.0 en lo que consta a precio de 
departamentos mientras que para el precio de estacionamientos contamos 
con US$ 6,000.00, hemos aplicado un alza y disminución de 5% para 
obtener nuevos indicadores económicos y financieros que nos permitan 
evaluar el riesgo en estos rangos. Ver tabla 4.29 y figura 4.9. 
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Observamos que tanto en alza como en disminución los indicadores sufren 
cambios significativos numéricamente. Sin embargo, no son lo 
suficientemente drásticos como para afectar la rentabilidad del proyecto. 
4.6.3 Sensibilidad al costo de construcción 
El costo de construcción es una de las variables más importantes a controlar 
pues su variación podría producir pérdidas significativas en la rentabilidad 
proyectada, es por ello que se evalúa el riesgo de su alza o disminución en 
5%.  
Se observa que se producen diferencias significativas tanto en alza como en 
disminución de 5 %, confirmando así la relevancia de esta variable en cuento 
a lo que rentabilidad se refiere. Es un factor muy importante a tomar en 
cuenta. Ver tabla 4.30 y figura 4.10. 
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Tabla 4.28                                                                                                                   
Sensibilidad cuando el costos del terreno varía en 5% 
VAN ECONOMICO VAN FINANCIERO TIR ECONOMICO TIR FINANCIERO
´+US$ 5% 2,383,685 1,589,115 55.56% 51.40%
ESC. BASE 2,555,266 1,724,360 60.43% 56.94%
´-US$ 5% 2,797,648 1,912,398 67.47% 65.04%
SENSIBILIDAD CUANDO ELCOSTO DELTERRENO
                                 VARIA EN 5%
 
 
 
Figura 4.8. Gráfico de sensibilidad cuando el precio del terreno varía en 5%.     
Fuente: Elaboración personal, 2015. 
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Tabla 4.29                                                                                                          
Sensibilidad cuando el precio de venta varía en 5% 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAN ECONOMICO VAN FINANCIERO TIR ECONOMICO TIR FINANCIERO
´+US$ 5% 3,508,246 2,429,677 78.89% 77.47%
ESC. BASE 2,555,266 1,724,360 60.43% 56.94%
´-US$ 5% 1,848,347 1,208,715 47.09% 43.64%
SENSIBILIDAD CUANDO EL PRECIO DE VENTA
VARIA EN 5%
 
Nota: Elaboración personal 
 
 
Figura 4.9. Gráfico de sensibilidad cuando el precio de venta varía en 5%.                                                                                                    
Fuente: Elaboración personal, 2015. 
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Tabla 4.30                                                                                                                                         
Sensibilidad cuando el costo de construcción varía en 5%                                                        
VAN ECONOMICO VAN FINANCIERO TIR ECONOMICO TIR FINANCIERO FINANCIAMIENTO
´+5% 2,229,441 1,489,950 53.83% 50.99% 2,295,039.00
ESC. BASE 2,555,266 1,724,360 60.43% 56.94% 1,986,755.93
´-5% 2,951,891 2,012,714 68.91% 64.82% 1,713,014.83
SENSIBILIDAD CUANDO EL COSTO DE CONSTRUCCION
VARIA EN 5%
 
 
 
Figura 4.10. Gráfico de sensibilidad cuando el costo de construcción varía en 
5%.                                                                                                                    
Fuente: Elaboración personal, 2015. 
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4.7 Estrategia Comercial 
4.7.1 Producto 
La estrategia comercial se ha pensado con el fin de mostrar los atributos del 
proyecto y dejar en claro por qué es la mejor opción de adquisición para las 
personas de los sectores económicos B y C en busca de departamentos que 
tengan precios cómodos y se ajusten a la necesidades que son atrayentes 
para ellos en el mercado.  
Para ello, el proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” cuenta con 15 
torres de 5 pisos cada una, con 240 departamentos simples y 60 
departamentos dúplex, 165 estacionamientos, pistas, veredas, áreas verdes 
con juegos para niños, mini gimnasio y zona de parrillas para uso de los 
beneficiarios. El área de los departamentos oscila entre 64.02 m2 y 61.51 
m2, el cual es el espacio necesario para que las familias puedan sentirse en 
comodidad en un hogar de 3 dormitorios, 2 baños, sala, comedor y patio. 
Además, según el estudio de mercado realizado en la presente investigación 
se ha demostrado que lo más atrayente en la zona para los compradores 
potenciales es la adquisición de departamentos, un factor más por el cual 
nuestro proyecto resulta una buena opción para los compradores 
potenciales. 
Cuenta con un diseño estructural que garantizará su resistencia. Tendrá una 
entrada principal con caseta de guardianía y se encuentra en una zona 
cerrada a la que sólo podrán ingresar los futuros compradores y sus 
invitados, salvaguardando sus hogares y pertenencias de la inseguridad 
ciudadana que se vive actualmente en nuestro país. 
4.7.2 Precio y financiamiento 
El precio de los departamentos oscila entre US$ 52,000.00 a US$ 84,000.00 
y los estacionamientos a US$ 6,000.00 con un precio promedio de US$ 
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912.75 (incluyendo IGV) el m2. Este precio podría parecer ligeramente 
elevado en comparación con los departamentos del estudio de mercado; sin 
embargo, nuestro producto cuenta con una mejor ubicación que permite vivir 
en una zona tranquila, de rápido acceso y solo a 150 m de la carretera 
Panamericana Norte mientras que otros proyectos no brindan esta facilidad 
al encontrarse muy alejados. Adicionalmente, los departamentos del proyecto 
han sido pensados para ser adquiridos por La Ley de Leasing inmobiliario y/o 
alquiler venta y el nuevo crédito “Mivivienda”, de esta manera se le brindan 
más opciones a los posibles compradores ya que aquellos que no puedan 
aportar una cuota inicial del 10% (como solicita “Mivivienda”) podrán acceder 
a ellos por el Leasing Inmobiliario y realizar el pago de una prima de 5% que 
les permitirá empezar a habitar su departamento.  
A continuación, explicaremos con mayor detenimiento las modalidades 
mencionadas para adquirir los departamentos. 
4.7.2.a Nuevo crédito “Mivivienda” 
Procederemos a explicar los principales lineamientos del crédito “Mivivienda” 
con información que ha sido recogida de su portal oficial. 
Es un crédito hipotecario que te permite comprar cualquier vivienda (nueva o 
usada) o construir en terreno propio cuyo valor esté entre S/. 53, 900 hasta 
S/.269, 500 nuevos soles, con un plazo de pago de 10 a 20 años. Cuenta 
con una tasa fija, y el Bono al Buen Pagador (BBP), el cual es una ayuda 
económica que se te otorgará para la compra de una vivienda con el Nuevo 
Crédito Mivivienda, podrás acceder a un BBP de hasta S/. 17,000 y así 
incrementarás tu cuota inicial y tu préstamo será menor. El BBP varía de 
acuerdo al valor de la vivienda. 
Para acceder a este crédito se deben contar con los siguientes requisitos: 
 Ser mayor de edad (Independientemente del estado civil). 
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 Ser calificado por una Entidad Financiera. 
 No debes ser propietario o copropietario de otra vivienda a nivel nacional, 
este requisito aplica a tu cónyuge, conviviente legalmente reconocido, o tus 
hijos menores de edad. 
 No debes haber adquirido, ni tu cónyuge o conviviente legalmente 
reconocido, vivienda financiada con recursos del Fondo MIVIVIENDA S.A. o 
del Programa Techo Propio, del FONAVI o Banco de Materiales, aun 
cuando ya no sean propietario de la misma. 
 Debes contar con una cuota inicial mínima del 10% del valor de la vivienda 
que vas a comprar. 
4.7.2.b Leasing inmobiliario o sistema alquiler-venta 
Al no contar con un reglamento oficial para las modalidades mencionadas, se 
ha recogido la siguiente información del Diario Gestión, 2015: 
Tanto el alquiler-venta como el leasing inmobiliario son opciones de 
arrendamiento con una opción de compra a futuro. Al inicio de cualquiera de 
ellos se firma un contrato que define un precio para la vivienda si se desea 
tomar esa opción. El precio no variará, aunque cambien las condiciones del 
mercado.  
El alquiler-venta es un contrato de corto plazo (2 o 3 años) con personas o 
inmobiliarias que tengan viviendas de disponibilidad inmediata mientras que 
el leasing inmobiliario es un contrato a largo plazo y se gestiona a través de 
una entidad del sistema financiero. Esta es propietaria del inmueble y cede 
su uso al inquilino por un tiempo determinado entre ambos y además le cede 
el derecho de concretar la compra al final del contrato pagando un precio 
mucho menor. 
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El leasing inmobiliario no tiene una cuota inicial tal como la que se pide en el 
crédito hipotecario pero si se cobraría una prima por estreno (sería un 5% del 
valor la vivienda si esta es nueva). El costo de esta se podría cubrir con el 
Bono del Buen Pagador (entre S/.12.500 y S/.17 mil soles) que concede 
el Fondo Mivivienda solo para los inmuebles que no exceden un valor de 
S/.192.500. o puede ser financiado por las entidades financieras. 
4.7.3 Promoción y marketing 
La promoción y marketing del producto (en este caso, los departamentos y 
estacionamientos en venta del proyecto inmobiliario “Residencial El 
Porvenir”) tendrá una duración de 24 meses, iniciándose a la par de la 
construcción de la obra.  
Se deben resaltar los atributos del proyecto en diferentes medios de difusión 
que permitan el acceso a la población de Lima Norte de sectores económicos 
B y C a quienes está enfocado el proyecto, como son: 
 Seguridad 
 Accesibilidad 
 Estética y revalorización de terrenos 
 Condiciones de compra 
 Entrega 
4.7.4 Ventas 
Las ventas estarán manejadas por una empresa especializada en este rubro 
que contará con metas mensuales de venta en departamentos y 
estacionamientos. 
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4.7.a Elementos de Apoyo 
Se utilizarán los siguientes elementos de apoyo: 
Paneles publicitarios 
Se colocará un panel publicitario colindante a al cerco perimetral del terreno 
(con los permisos municipales correspondientes) en un lugar estratégico que 
permita que este sea visto en ambas direcciones. Así mismo, se evaluará la 
colocación de al menos un panel más en el punto de mayor afluencia de 
personas diarias en el distrito o en Lima Norte, el cual podría ser el óvalo de 
Puente Piedra 
Página Web 
Como herramienta para que los clientes puedan acceder a la información 
sobre la variedad de departamentos en venta con información clara y concisa 
acerca de planos, vistas interiores, formas de contacto a la promotora, etc. 
Se ha pensado la realización de una página web ya que es un importante 
medio por el cual se pueden generar numerosas ventas. 
Redes Sociales 
Es importante aprovechar las redes sociales ya que muchas familias a las 
que apunta el proyecto están conformadas por personas jóvenes que 
realizan mucho uso de estas y sería una buena oportunidad de llegada a los 
compradores potenciales, para lo cual el proyecto contará con una página de 
Facebook que sirva para mayor difusión de la información y atributos del 
proyecto. 
Publicaciones en medios de prensa 
Principalmente se tomará en cuenta la difusión de los avisos en medios 
escritos como diarios ya que estos representan un medio por el cual las 
personas se informan. 
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Artes Publicitarias 
Se realizarán folletos con información de fácil entendimiento y muy precisa 
acerca de los atributos del proyecto, lugares de venta y ubicación. 
4.7.4.b Puntos de venta 
Caseta de ventas en obra 
En la obra de contará con una caseta de ventas dispuesta de todo el material 
gráfico necesario (maquetas, folletos, posters, afiches) para poder ilustrar a 
los compradores potenciales acerca de los atributos que el proyecto ofrece. 
Esta información será brindada por personal debidamente capacitado que 
pueda brindar no sólo orientación sobre los beneficios de adquirir un 
departamento en ”Residencial El Porvenir” sino también sobre la forma de 
financiamiento a la que los futuros compradores se pueden acoger para 
obtener el inmueble. 
 Módulos móviles 
Se colocarán módulos móviles con colores llamativos y los afiches 
representativos del proyecto que permita captar visualmente la atención de 
los compradores potenciales para luego ser atendidos e informados acerca 
de los beneficios del proyecto por el personal encargado, estos rotarán entre 
los puntos de gran afluencia de personas como el ovalo Puente Piedra, ovalo 
Zapallal, Mercado Unicachi, Metro Independencia y en los alrededores del 
centro comercial Plaza Norte. 
Oficinas de banco 
Se conversara con los bancos que brindaran el financiamiento a los futuros 
compradores para que también sirvan como punto de venta directo y se 
puedan colocar afiches o puntos móviles de venta en los alrededores de 
este, de tal manera que esto indique a los clientes del banco y demás 
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visitantes de la existencia del proyecto inmobiliario y la posibilidad de 
adquisición de un departamento dentro de este de la mano de su banco de 
confianza.  
Visitas a las empresas 
Se planea coordinar la visita a diferentes empresas privadas del país con el 
objetivo de brindar beneficios y facilidades para sus trabajadores y cerrar 
tratos de ventas institucionales. 
4.7.5 Mecánica operativa de la estrategia comercial 
4.7.5.a Primer Momento  
Este paso se refiere al primer contacto que recibe una persona con un aviso 
del proyecto ya sea mediante un afiche, propaganda radial, televisiva o en el 
periódico que dejará en claro que ofrece el proyecto, su ubicación exacta y 
número de contacto y crece en ellas la necesidad información así que se 
contactarán con la empresa llamando al número indicado. 
La comunicación empieza obteniendo los datos del cliente potencial, 
continúa orientándolo acerca del proyecto, sus atributos y convenciéndolo de 
que es una buena oportunidad para adquirir un departamento en la 
“Residencial El Porvenir”. 
Finalmente, es labor del vendedor convencer a la persona de que se acerque 
al módulo de ventas de obra para proceder al segundo momento. De no ser 
así, el equipo de telemarketing semanalmente revisa los nombres de las 
personas que se comunicaron telefónicamente y verificar quienes asistieron 
a la caseta para así proceder a insistir con las que no insistieron y saldar 
algunas dudas que puedan tener para cambiar de opinión y apersonarse al 
lugar. 
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4.7.5.b Segundo Momento 
El segundo momento se origina cuando el cliente se apersona  a la caseta de 
ventas en obra en la cual habrá personal capacitado que le explicará a mayor 
profundidad los beneficios del proyecto y a su vez brindará información sobre 
el financiamiento. Luego de que el cliente se retire se le realizará una pre-
evaluación basada en su capacidad crediticia y el vendedor procederá a 
ponerle una calificación que servirá para decidir o no realizarle el 
seguimiento necesario al cliente hasta que se decida por comprar. 
4.7.5.c Tercer Momento 
En esta etapa se produce la evaluación del crédito y separación del 
departamento que el cliente desea adquirir luego de tomar la decisión de 
compra y estar informado acerca de todo lo necesario para llevarlo a cabo, 
así como los requisitos para el financiamiento bancario al cual ha calificado 
ya sea mediante el Nuevo Crédito MiVivienda o Leasing Inmobiliario. 
Para asegurar al cliente, se debe tener listo un contrato que contemple las 
arras hasta que el crédito se apruebe definitivamente, mientras tanto, el 
cliente debe recopilar la documentación necesaria que solicita el banco y de 
marchar todo bien se pasará a la siguiente etapa. 
4.5.d Cuarto Momento 
En el cuarto momento o cierre de venta, el cliente completa el pago de la 
cuota inicial o en el caso de Leasing Inmobiliario se realiza el pago de una 
prima (entre 5-10%) que también podrá ser financiada por entidades 
bancarias. 
 Se procede a la firma el contrato de compra-venta de preferencia en la 
notaría más cercana o con la cual la gerencia haya llegado a un acuerdo 
para la asesoría legal con el estudio de abogados correspondientes y de esta 
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manera tener toda la documentación debidamente registrada y evitar 
confusiones. 
Luego de esto, el banco procederá a desembolsar el monto financiado luego 
de un plazo aproximado de 6 meses, excepto en el caso de Leasing 
Inmobiliario en el cual el procedimiento es distinto ya que primero se debe 
realizar el pago de cuotas por un periodo de 2 a 3 años para luego acceder al 
crédito bancario de compra del inmueble.  
4.5.e Quinto Momento 
En el quinto momento ya se ha cerrado el trato y el cliente debe permanecer 
al día con sus pagos, a la confirmación de esto se cierra la operación con la 
entrega del inmueble y su descargo al municipio. En el caso de leasing 
inmobiliario se entrega el inmueble al momento de cerrar el trato y cancelar 
la primera renta mensual, para luego en un periodo de 2 o 3 años realizar la 
compra oficial del inmueble con el monto restante del valor luego de 
descontar las el pago por rentas. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
5.1 Análisis e interpretación de los resultados 
Para el planteamiento del proyecto inmobiliario “Residencial El Porvenir” se 
han considerado ciertos estudios y/o factores que pautarían el diseño, precio 
de venta, modalidades de adquisición, etc. Para ello se realizó 
principalmente un estudio de mercado que permitió tener un alcance de los 
factores mencionados, se decidió realizar departamentos de 64 a 61 m2, con 
3 dormitorios, 2 baños, jardín, terraza y sala / comedor; de precios 
asequibles al sector socioeconómico B – C y con modalidades de pago como 
el Nuevo Crédito “MiVivienda”, crédito hipotecario y Leasing Inmobiliario. 
Además, se realizó el análisis de la viabilidad económica para conocer la 
rentabilidad del proyecto, para ello se ha tomado en cuenta los indicadores 
VAN y TIR económicos y financieros. Luego de calculados se interpretan de 
la siguiente manera: Si el VAN es mayor que 0, significa que el proyecto es 
rentable, si es igual a 0 se deben tomar en cuenta otros factores para la 
decisión de ejecutar el proyecto pero si es menor a 0, el proyecto no es 
rentable y no conviene llevarlo a cabo. De la misma manera, el TIR deberá 
ser mayor que la tasa previamente definida para demostrar que el proyecto 
es rentable, de ser menor el proyecto no deberá llevarse a cabo. 
5.2 Resultados de la investigación 
Luego de haber culminado la presente investigación, concluimos que existe 
demanda suficiente en el mercado que garantiza el éxito del proyecto 
inmobiliario que hemos planteado ya que este se ubicará en una zona de 
expansión inmobiliaria como es el distrito de Puente Piedra y ofrecerá 
departamentos que tienen gran demanda en el mercado del sector 
socioeconómico B y C a quienes está orientado. 
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Luego del análisis económico financiero pertinente, el proyecto ha obtenido 
los siguientes indicadores: 
VAN Económico: 2, 555,265.87                       TIR económico: 60.43% 
VAN financiero: 1, 724,360.09                       TIR financiero: 56.94% 
Por lo tanto,  considerando la interpretación de dichos indicadores, 
concluimos que el proyecto es muy rentable y puede llevarse a cabo. 
5.3 Contrastación de hipótesis 
5.3.1 Contrastación de hipótesis general 
El proyecto inmobiliario "Residencial El Porvenir" ha sido diseñado, 
programado y cuenta con costos y presupuesto competentes que lo 
convierten en un proyecto rentable. Esto se demostró mediante el cálculo del 
flujo económico y financiero por lo cual se desprende que la viabilidad 
económica del proyecto cuenta con indicadores que presentan resultados 
favorables para el proyecto. 
De esta manera queda demostrada la principal hipótesis de la presente 
investigación ya que podemos concluir que el proyecto es muy rentable y 
presenta una buena oportunidad de inversión para todos aquellos 
interesados en ahondarse en el mercado inmobiliario y para los futuros 
compradores de los departamentos y estacionamientos que en él se 
ofrecerán al mercado. 
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5.3.1 Contrastación de hipótesis específica 
 El presente proyecto ha sido diseñado con todos los atributos 
necesarios para garantizar su buen funcionamiento e impacto positivo 
en los beneficiarios directos e indirectos, es así como el proyecto no 
solo beneficiara a los futuros compradores sino a la zona de El 
porvenir en Puente Piedra al servir como un precedente de los 
beneficios que la inversión privada pueden traer a la zona. Esto se 
sustenta en distritos con similares tasas de victimización cuya 
seguridad ciudadana ha experimentado un alza luego de la ejecución 
de proyectos de inversión privada como es el caso del distrito de 
Surquillo. Además, los nuevos departamentos que tendrán lugar en la 
residencial contribuirán al pago de arbitrios, lo que constituye un 
ingreso monetario al distrito que será invertido en seguridad, obras 
públicas, etc. Paulatinamente, todos estos factores influirán y esta 
mejora se verá reflejada en la revalorización de terrenos de la zona 
con lo cual se sustenta la presente hipótesis. 
 
 El leasing inmobiliario no cuenta con reglamentación formal a la fecha 
de término de la presente tesis, debido a que el gobierno no ha 
revelado información concreta sobre esta modalidad de adquisición de 
bienes; por lo tanto, esta hipótesis no se ha podido demostrar. Sin 
embargo, se conoce que esta modalidad beneficiará a la población en 
la obtención de viviendas, esto permitirá de cierta forma reducir el  
stock que actualmente tienen las diferentes empresas inmobiliarias, 
por lo que consideramos que en este caso, no se adapta ya que el 
nuestro es un proyecto nuevo. 
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CONCLUSIONES  
1. Al evaluar el sector construcción para la presente investigación podemos 
concluir que nuestro proyecto ayudará a disminuir la demanda 
insatisfecha de viviendas, suma que asciende a las 415,592 unidades 
habitacionales y que anualmente no es saciada. De esta forma mayor 
número de familias se verán beneficiadas en la zona norte de Lima y 
quedará sentado un precedente para futuros proyectos inmobiliarios. 
2. Dado los indicadores obtenidos en la evaluación de la viabilidad 
económica, podemos deducir que el proyecto es muy rentable, ya que el 
VAN obtenido fue de 2, 555,265.87 (Económico) y 1, 724,360.09 
(Financiero) y el valor del TIR de 60.43% (Económico) y 56.94% 
(Financiero), con lo que cumple el objetivo de que el proyecto sea una 
buena oportunidad de inversión. 
3. Del análisis de sensibilidad al costo del terreno, costo de construcción y 
precio de ventas se obtiene que el proyecto sigue siendo rentable a pesar 
del efecto de incertidumbre que se puedan presentar en la evaluación de 
un proyecto. 
4. De los resultados obtenidos se puede concluir que para adquirir un bien 
es recomendable acogerse al Nuevo Crédito “Mivivienda” en lugar del 
Leasing Inmobiliario ya que este crédito ofrece beneficios como el Bono 
del Buen Pagador que ayuda a los compradores a tener cuotas más bajas 
para adquirir su vivienda mientras que el Leasing Inmobiliario aún no 
cuenta con reglamento oficial por lo que sería una modalidad más 
atractiva para adquirir inmuebles que se encuentran ya en stock, más no 
construcciones nuevas. 
5. El proyecto “Residencial El Porvenir” ayudará a revalorizar los terrenos de 
la zona al mejorar la calidad, seguridad de vida de los pobladores 
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aledaños y contribuir a un desarrollo urbanístico ordenado en el distrito. 
Prueba de ello son proyectos similares, (que han sido recogidos en esta 
investigación) llevados a cabo en distritos donde la seguridad ciudadana, 
tránsito y por ende revalorización de terrenos ha mejorado como es el 
caso del distrito de Surquillo. 
6. Al tener una estrategia comercial agresiva, precios acorde al mercado, 
buena ubicación y un diseño atractivo y estético garantizamos que se 
cumplirán las metas de venta que asumimos en el proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda ejecutar un buen plan de distribución o cabida del 
proyecto para explotar al máximo el terreno a ocupar, incluyendo áreas 
verdes, pistas y veredas para hacer atrayente y practico el proyecto 
inmobiliario ya que los compradores potenciales se interesarán no sólo en 
su vivienda sino también en complementos de esta que les resulten 
llamativos y aporten en su decisión de apostar por nuestro proyecto. La 
mayoría de los atributos buscados son áreas verdes, zona de juegos para 
niños, zona de parrillas, mini gimnasio o sala de usos múltiples. 
2. Tomar en cuenta la importancia del estudio de mercado pues es un medio 
que nos permitirá entender a los clientes, a los competidores y al 
mercado en sí mismo. Estos son factores con los cuales podremos 
garantizar la viabilidad del proyecto; para ello se debe contar con estudios 
especializados (CAPECO) que permitirá tener un alcance general y 
visitas a campo que nos darán un alcance específico del sector al cual 
está orientado nuestro proyecto.  
3. Se debe tener sumo cuidado para realizar el análisis económico – 
financiero ya que un error en el cálculo podría representar resultados 
erróneos en el VAN y TIR, haciéndonos tomar decisiones incorrectas 
respecto a la ejecución del proyecto.  Además, se deben repartir los 
ingresos y egresos de manera coherente, siempre teniendo en cuenta los 
aspectos ingenieriles y económicos ya que no todos los gastos se 
cancelan de misma medida en el tiempo. Todo esto ayudará a tener un 
flujo económico y financiero más acorde a la realidad. 
4. Se recomienda realizar un análisis de sensibilidad adecuado con varios 
supuestos del escenario base ya que es importante conocer los riesgos 
que pueda presentar el proyecto por adelantado para así estar 
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preparados en caso de la presencia de inconvenientes que puedan 
afectar la rentabilidad del proyecto. 
5. Se recomienda que la gerencia del proyecto esté en constante monitoreo 
a la actividad de ventas para evitar retrasos e incumplimiento de metas 
trazadas que afecten la liquidez del mismo y produzca un prolongamiento 
del tiempo de ventas. 
6. Se recomienda a los inversionistas y constructoras evaluar el momento 
propicio para la ejecución de sus proyectos inmobiliarios. En este caso en 
particular, nosotros hemos decidido que la construcción del presente 
proyecto se inicie en los primeros meses del año 2017, ya que será el año 
posterior a las venideras elecciones presidenciales por lo que contaremos 
con un nuevo gobierno y se espera que la economía se reactivaría para 
ese tiempo.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 3: MODELO DE ENTREVISTAS  
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ANEXO 4: CUADRO DE ACABADOS DEL PROYECTO 
Departamento 
(1er Piso - 4to Piso)
Sala - Comedor Estar
Dormitorio Principal 1.
Dormitorio Secundario 2 y 3.
Baño de uso común y principal
Cocina (1)
Cocina-Lavandería (2)
Terraza(4) Jardín (5)
Muros Fachada Exterior paños ciego
Muros Fachada Exterior
Muros Fachada Exterior en Alfeizar
Muros interiores
Techos
Mobiliario Fijo NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Tablero de concreto  revestido con 
granito.
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Cielo Raso
Concreto expuesto escarchado 
con temple blanco 
Concreto expuesto escarchado 
con temple blanco 
Concreto expuesto escarchado con temple 
blanco 
Concreto expuesto empastado y pintado 
con oleo mate
Concreto expuesto empastado y 
pintado con oleo mate
Concreto expuesto 
empastado y pintado con 
pintura látex.
NO CONTEMPLA
Pisos Cerámico Nacional 0.45mx0.45m
Cerámico Nacional  
0.45mx0.45m
Cerámico Nacional                                       
0.45mx0.45m
Cerámico Nacional                                 
0.40m x 0.40m 
Cerámico Nacional                       
0.40m x 0.40m                           
Lavandería con cemento pulído.
 Cerámico Celima 
Cemento Gris            0.40m 
x 0.40m         Fragua de 
3mm 0.40mx0.40m
Grass
Zócalos y Contrazócalos
Cerámico Nacional                        
0.45m x 0.09m  de altura .
Cerámico Nacional                         
0.45m x 0.09m  de altura .
Cerámico Nacional                                                     
0.45m x 0.09m  de altura .
Cerámico Cerámico Celima Cemento 
Perla de 0.40m x 0.40m   Fragua de 
3mm (Color Celima Marfil)l  en sardinel 
de 0.15m y 2.00m de altura sólo en la 
zona de ducha. Cerámico Celima 
Cemento Perla de 0.40m x 0.40m   
Fragua de 3mm (Color Celima Marfil), 
dos piezas detrás del 
lavadero;Contrazócalo en el resto del 
baño 0.15m de altura Cemento Marrón 
de 0.40m x 0.15m   Fragua de 3mm   
(Color Champagne) .
Cerámico nacional  de 
0.40mx0.40m encima de lavaderos. 
Consta de 1 fi la de 2 cerámicos en 
cocina. 
Cerámico nacional  de 
0.40mx0.40m encima de lavaderos. 
Consta de 1 fi la de 4 cerámicos (2 
en cocina y 2 en lavandería) 
. Contrazocalo de 0.10m con  
Cerámico Nacional .
 Cerámico Celima 
Cemento Gris                  
0.40m x 0.09m                
Fragua de 3mm    
Contrazócalo Cemento 
Pulido de 0.30m
Carpintería de madera o metal
Puerta principal contraplacada de 
MDF de 4mm con ruteado exterior 
e interior.
Cerradura tipo peril la sin jalador 
exterior. Pintura latex. Hoja entera 
sin sobre luz.
NO CONTEMPLA
Puertas interiores contraplacadas de MDF de 
3mm de espesor l isas con cerradura de tipo 
peril la. Pintura latex. Hoja entera sin sobre 
luz.
Puertas interiores contraplacadas de 
MDF de 3mm de espesor l isa con 
cerradura de tipo peril la. Pintura látex 
satinado. Hoja entera sin sobre luz.
Puertas interiores contraplacadas 
de MDF de 3mm  de espesor l isas 
con cerradura de tipo peril la. 
Pintura látex satinado. Hoja entera 
sin sobre luz. Mampara de 
policarbonato con marco de 
aluminio  entre cocina y 
lavandería.(2) 
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Ventanas y Mampara(3)
Ventanas corredizas de cristal 
crudo incoloro e:4mm de espesor  
con perfi l  de aluminio color 
natural.
NO CONTEMPLA
Ventanas de cristal crudo incoloro e:4mm de 
espesor  con perfi l  de aluminio color natural.
Extractor de Aire para ventilación 
mecánica
Ventanas de cristal crudo e:4mm de 
espesor  incoloro con perfi l  de 
aluminio color natural.
Mámpara corredizas de 
cristal crudo incoloro  
e:6mm con perfi l   de 
aluminio industrial , 
color natural.(3)
NO CONTEMPLA
Instalaciones sanitarias
Punto de agua fría NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Salida de agua fría en lavatorio, 
inodoro y ducha.
. Salida de agua fría en lavadero de 
cocina.
. Salida de agua fría en lavadero de 
Lavandería. 
NO CONTEMPLA Salida de agua fría en Jardín.
Punto de agua caliente NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Salida de agua caliente sólamente en 
ducha .
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Aparatos Sanitarios y Grifería NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Inodoro rapid jet  Trébol color boné con 
accesorios de PVC y tapa de melamine 
liviana color boné.
Lavatorio Mancora con pedestal de 
color boné con grifería Trebol l inea eco 
cromada sin mezcladora, ducha con 
grifería Nacional cromada y 
mezcladora .
. Lavadero de Cocina de Acero 
inoxidable, una sola poza sin 
escurridero y grifería cromada sin 
mezcladora, apoyado en escuadras 
metálicas. (1) (2)
. Lavadero  de granito con pedestal 
con caño simple para Lavandería.  
(2)
NO CONTEMPLA Caño simple para Jardín.
Instalaciones eléctricas
Intercomunicador NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA 01 Intercomunicador NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Punto de  cable TV NO CONTEMPLA
01  Punto de cable TV a  0.30m 
de altura
01 Punto de cable TV en Dormitorio Principal  
a 1.30m de altura.
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Punto de teléfono 01 Punto de teléfono NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Concreto armado, solaqueado, empastado y pintado con pintura látex 
Concreto armado, solaqueado, empastado y pintado con pintura látex 
Concreto armado, solaqueado, empastado y pintado con pintura látex 
Placas de Concreto Armado solaqueado, empastado  y Placas de P-10 con papel mural  Toconao Blanco Invierno(Colowall). En Patio-Lavandería y cocina  pintadas con pintura látex sobre base imprimante.
Sistema Constructivo de Concreto Armado
Tubería PVC-SEL con cables eléctricos y tableros monofásicos.  Interruptores y tomacorrientes nacionales. Incluye soquetes. Tablero central con circuitos para alumbrado y tomacorrientes  (INCLUYEN EL CABLEADO). Cocina, therma y 02 circuitos de 
reserva (NO INCLUYEN CABLEADO)
 Agua fría con tubería PVC. Agua caliente con tubería CPVC. Sistemas de bombas de presión constante para todo el condominio.  Contómetro de agua independiente para cada departamento.
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Departamento 
(5to Piso-Dúplex)
Sala - Comedor Estar
Dormitorio Principal 1.
Dormitorio Secundario 2 y 3.
Baño de uso común y principal Cocina Pasadizo Patio-Lavandería Terraza Núcleo de Escaleras
Muros Fachada Exterior paños ciego
Muros Fachada Exterior
Muros Fachada Exterior en Alfeizar
Muros interiores
Techos
Mobiliario Fijo NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Tablero de concreto revestido 
con granito
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Cielo Raso
Concreto expuesto escarchado 
con temple blanco 
Concreto expuesto escarchado 
con temple blanco 
Concreto expuesto escarchado con temple 
blanco 
Concreto expuesto empastado y pintado 
con oleo mate
Concreto expuesto empastado y 
pintado con temple blanco
Concreto expuesto escarchado 
con temple blanco 
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Concreto expuesto 
empastado y pintado con 
temple blanco
Pisos
Cerámico San Lorenzo           Serie 
Blanca madera                        45 x 
45 cm                                  (fragua 
Marfil  de San Lorenzo)
Cerámico San Lorenzo       Serie 
Blanca madera                  45 x 45 
cm                                (fragua 
Marfil  de San Lorenzo)
Cerámico San Lorenzo                             Serie 
Blanca madera                                           45 x 
45 cm                                                             
(fragua Marfil  de San Lorenzo)
Cerámico Celima Cemento Marrón  
0.40m x 0.40m                                         
Fragua de 3mm                                  (Color 
Champagne)     
Cerámico Nacional           0.40m 
x 0.40m 
Cerámico Nacional  0.45mx0.45m Cemento Pulído
Cerámico Celima Cemento 
Gris          0.40m x 0.40m              
Fragua de 3mm
Cerámico Nacional de 
0.45mx0.45m
Zócalos y Contrazócalos
Cerámico San Lorenzo          Serie 
Blanca madera                    45 x 45 
cm   (H=0.09m)                             
(fragua Marfil  de San Lorenzo)                       
Cerámico San Lorenzo       Serie 
Blanca madera                  45 x 45 
cm   (H=0.09m)                             
(fragua Marfil  de San Lorenzo)                       
Cerámico San Lorenzo                             Serie 
Blanca madera                                                    
45 x 45 cm   (H=0.09m)                             
(fragua Marfil  de San Lorenzo)                       
Cerámico Cerámico Celima Cemento 
Perla de 0.40m x 0.40m   Fragua de 
3mm (Color Celima Marfil)l  en sardinel 
de 0.15m y 2.00m de altura sólo en la 
zona de ducha. Cerámico Celima 
Cemento Perla de 0.40m x 0.40m   
Fragua de 3mm (Color Celima Marfil), 
dos piezas detrás del 
lavadero;Contrazócalo en el resto del 
baño 0.15m de altura Cemento Marrón 
de 0.40m x 0.15m   Fragua de 3mm   
(Color Champagne) .
. Cerámico Cemento Perla de 
0.40m x 0.40m   Fragua de 3mm 
(color Celima Marfil), encima 
de lavaderos. Consta de 1 fi la 
de 2 cerámicos en cocina. 
. Contrazocalo  Cemento Perla 
de 0.40m x 0.40m   Fragua de 
3mm (color Celima Marfil) de 
0.10m Cerámico Nacional.
Cerámico San Lorenzo           Serie 
Blanca madera                     45 x 45 
cm   (H=0.09m)                             
(fragua Marfil  de San Lorenzo)    
Cerámico  Celima Cemento Perla 0.40m 
x 0.40m   Fragua de 3mm (color Celima 
Marfil),encima de lavadero. Consta de 1 
fi la de 2 cerámicos en lavadero.
Contrazócalo Cemento Pulido de 0.10m.
 Cerámico Celima 
Cemento Gris            0.40m 
x 0.09m  de altura    
Fragua de 3mm   
Cerámico San Lorenzo       
Serie Blanca madera                  
45 x 45 cm   (H=0.09m)                             
(fragua Marfil  de San 
Lorenzo)    
Carpintería de madera o metal
Puerta principal contraplacada de 
MDF de 4mm con ruteado exterior 
e interior.
Cerradura tipo peril la sin jalador 
exterior. Pintura latex. Hoja entera 
sin sobre luz.
NO CONTEMPLA
Puertas interiores contraplacadas de MDF 
de 3mm de espesor l isas con cerradura de 
tipo peril la. Pintura latex. Hoja entera sin 
sobre luz.
Puertas interiores contraplacadas de 
MDF de 3mm de espesor l isa con 
cerradura de tipo peril la. Pintura látex 
satinado. Hoja entera sin sobre luz.
Puertas interiores 
contraplacadas de MDF con 
cerradura de tipo peril la. 
Pintura latex. Hoja entera sin 
sobre luz.
NO CONTEMPLA
Puertas contraplacadas de MDF con 
cerradura de tipo peril la. Pintura latex. 
Hoja entera sin sobre luz.
Puertas contraplacadas 
de MDF con cerradura de 
tipo peril la. Pintura latex. 
Hoja entera sin sobre luz.
Barandas de Metal
Ventanas 
Ventanas corredizas de cristal 
crudo incoloro e:4mm de espesor  
con perfi l  de aluminio color 
natural.
Ventanas corredizas de cristal 
crudo incoloro e:4mm de 
espesor  con perfi l  de aluminio 
color natural.
Ventanas de cristal crudo incoloro e:4mm de 
espesor  con perfi l  de aluminio color 
natural.
Extractor de Aire para ventilación 
mecánica. En 2do Nivel de Dúplex 
Ventanas de cristal crudo incoloro 
e:4mm de espesor  con perfi l  de 
aluminio color natural.
Ventanas de cristal crudo 
incoloro con perfi l  de aluminio 
color natural.
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Instalaciones sanitarias
Punto de agua fría NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Salida de agua fría en lavatorio, 
inodoro y ducha.
Salida de agua fría en lavadero 
de cocina.
NO CONTEMPLA
Salida de agua fría en lavadero 
Lavandería.
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Punto de agua caliente NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Salida de agua caliente sólamente en 
ducha .
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Aparatos Sanitarios y Grifería NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Inodoro rapid jet  Trébol color boné con 
accesorios de PVC y tapa de melamine 
liviana color boné.
Lavatorio Mancora con pedestal de 
color boné con grifería Trebol l inea eco 
cromada sin mezcladora, ducha con 
grifería Nacional cromada y 
mezcladora .
. Lavadero de Cocina de Acero 
inoxidable, una sola poza sin 
escurridero y grifería cromada 
sin mezcladora, apoyado en 
escuadras metálicas. 
NO CONTEMPLA
Lavadero  de granito con pedestal con 
caño simple para Lavandería.
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Instalaciones eléctricas
Intercomunicador NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA 01 Intercomunicador NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Punto de  cable TV NO CONTEMPLA
01  Punto de cable TV a  0.30m 
de altura
01 Punto de cable TV en Dormitorio 
Principal  a 1.30m de altura.
NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Punto de teléfono 01 Punto de teléfono NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA NO CONTEMPLA
Concreto armado, solaqueado, empastado y pintado con pintura látex 
Concreto armado, solaqueado, empastado y pintado con pintura látex 
 Agua fría con tubería PVC. Agua caliente con tubería CPVC. Sistemas de bombas de presión constante para todo el condominio.  Contómetro de agua independiente para cada departamento.
Tubería PVC-SEL con cables eléctricos y tableros monofásicos.  Interruptores y tomacorrientes nacionales. Incluye soquetes. Tablero central con circuitos para alumbrado y tomacorrientes  (INCLUYEN EL CABLEADO). Cocina, therma y 02 circuitos de reserva (NO INCLUYEN CABLEADO)
Concreto armado, solaqueado, empastado y pintado con pintura látex 
Placas de Concreto Armado solaqueado, empastado y Placas de P-10. En Patio-Lavandería y cocina pintadas con pintura látex sobre base imprimante.
Sistema Constructivo de Concreto Armado
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